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UPRAVENO — ZADOST O GRANT

Finan¢ni mechanismus Fondy EHP 2014-2021
Program KU - Program Kultura
14 - Podnikani v oblasti kultury, kulturniho dédictvi a spoluprace v
Programova oblast a cil oblasti kultury: Posileni socidlniho a hospodafského rozvoje
programu prostfednictvim kulturni spoluprace, podnikani v oblasti kultury a
spravy kulturniho dédictvi
Modalita programu Oteviena vyzva
Poskytovatel financ¢nich Ministerstvo finanvci, Letenska 15, 118 10 Praha 1
prostredkt IC: 00006947, DIC: CZ00006947
Registraéni ¢islo zadosti KU-CH1-012

1. Zakladni informace

Nazev projektu Centrum dialogu — Zachrana a rehabilitace Arnoldovy vily
Anglicky nazev projektu Centre of Dialogue — Rescue and Rehabilitation of Arnold Villa
Sektorovy kéd 1606116 - Sprava, ochrana a zachovani kulturniho dédictvi -

Cultural heritage management, preservation and conservation
Umisténi projektu Jihomoravsky kraj

Planovana doba realizace projektu

Predpokladany 01.04.2021 Predpokladany 30.04.2024 Délka realizace 37
termin zahajeni T termin dokonéeni T (v mésicich)

Zameéreni projektu

Nemovité kulturni pamatky

Celkové shrnuti projektu

Projekt Muzea mésta Brna (dale MuMB) Centrum dialogu — Zachrana a rehabilitace Arnoldovy vily je
v souladu s ukolem, ktery byl instituci zadan zfizovatelem (Statutarnim méstem Brnem), peCovat o
svéfené kulturni dédictvi. Arnoldova vila je kulturni pamatkou, ktera je soucasti nejstarsi brnénskeé
vilové kolonie zaloZzené v 3Sedesatych letech 19. stoleti. Nachazi se v tésné blizkosti
nejvyhledavanéjsi pamatky Brna vily Tugendhat. Teprve druhou stavbou ve svahu nad LuZankami
byla vila vyznamného brnénského stavitele Josefa Arnolda, postavena v roce 1862 podle jeho
vlastniho navrhu a nasledné v letech 1909-1915 upravena dal$i majitelkou Cecilii Hoze ve stylu art
deco. Agkoliv si budova do dnedni doby dochovala autenticky raz a fadu pGvodnich prvkd, NPU
budovu eviduje na Seznamu ohroZenych pamatek v CR kvdli jejimu havarijnim stavu. Cilem projektu
je zachrana a dasledna pamatkova obnova Arnoldovy vily, revitalizace probéhne s ohledem na
architektonickou a historickou hodnotu, pavodni dispozi¢ni a hmotové feSeni a jeji nové funkéni
vyuziti. MuMB po obnové objekt pfizplsobi pro kulturné-vzdélavaci komunitni acely: kulturni,
badatelskou a komunitni €innost. Stala expozice o historii Arnoldovy vily, osobnosti stavitele Josefa
Arnolda a prvni vilové kolonii bude umisténa v podkrovnim prostoru. DalSi, multifunkéni mistnosti ve
vile poslouzi pro spoleCenské aktivity nejSirsi vefejnosti. Vila poskytne zazemi Studijnimu a
dokumentaénimu centru pretizené vily Tugendhat a dal§im institucim a spolkim, mj. partnerdm
projektu (Spolek Josefa Arnolda, festival Meeting Brno, projekt Brnénsky architektonicky manual).
Arnoldova vila se také stane soucasti mezinarodniho projektu Iconic Houses Network, ktery
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sdruzuje historicky vyznamné vefejnosti zpfistupnéné vilové domy (house muzea). MuMB
dlouhodobé spolupracuje s Narodnim muzeum uméni, architektury a designu v Norsku nebo s
Muzeem hlavniho mésta Prahy v ramci Iconic Houses a s dalSimi partnery.

Celkové shrnuti projektu v anglickém jazyce (Project Summary)

The Project Centre of Dialogue — Rescue and Rehabilitation of Arnold Villa is in accordance with the
mission assigned to the Brno City Museum (BCM) by its founder (the City of Brno): to preserve the
entrusted cultural heritage. Arnold Villa (AV) is a cultural heritage building located in the oldest Brno
residential housing neighbourhood. It is located in close proximity to Villa Tugendhat (VT), the most
sought-after tourist attraction of Brno. The villa of Josef Arnold, a renowned Brno builder, was the
second building on the slope above the Luzanky park; it was built in 1862 after his own design and
subsequently adapted by its next owner C. Hoze in Art Deco style. Although the building has
preserved its authentic character and a number of original features to this day, the National Heritage
Institute keeps it on the List of Endangered Cultural Heritage Buildings in the CZ due to its state of
disrepair. The objective of the project is the rescue and comprehensive heritage conservation of AV;
its revitalization will be carried out with regard to its architectural and historical value, the original
floorplan and volume design and its new functional use. After the renovation, the BCM will adapt the
building for cultural and educational community purposes. In the attic, there will be a permanent
exhibition on the history of AV, the personality of builder J. Arnold and the first residential housing
neighbourhood in Brno. Other multifunctional rooms in the villa will serve social activities of the
general public. The villa will provide facilities for the Study and Documentation Centre of the VT and
other institutions, including the Project partners. AV villa will become part of the international project
Iconic Houses Network, bringing together historically important houses accessible to the public
(house museums). The BCM has long been cooperating on various projects with the National
Museum in Norway and with the City of Prague Museum within the Iconic Houses Network.

Financovani projektu Ké EUR % z celkovych
zpusobilych vydaju

Celkové zpusobilé vydaje 117 406 831,00 4 568 359 100 %
Pozadovana vyse grantu 38 500 000 1498 054 33 %

VySe spolufinancovani 78 906 831,00 3070 305 67 %

2. Zadatel

Identifika€ni udaje zadatele

Nazev zadatele Muzeum mésta Brna, pfispévkova organizace

_Nézev zadatele v angl. Brno City Museum

jazyce

Pravni forma 331 - Prispévkova organizace zfizena izemnim samospravnym celkem
Typ organizace Vefejny sektor: Obecni organ

Identifikace ICO/Datum narozeni 00101427 DIC

Identifikator datové pf6k6c3

schranky

Webové stranky https://www.spilberk.cz/

Socialni sité https://www.facebook.com/Muzeum.mesta.Brna;

https://www.instagram.com/hrad.spilberk/;
https://twitter.com/MuzeummestaBrna
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Sidlo zadatele

Ulice Spilberk
Cislo popisné 210 Cislo orientaéni 1
Obec Brno
Cast obce Brno-mésto
PSC 60200
Statutarni organ
il ritul za
Jméno a pfijmeni pred . Funkce E-mail
. jménem
jménem
Pavel Ciprian PhDr. Reditel MuMB ciprian@spilberk.cz
Kontaktni osoby a osoby odpovédné za projekt
Jméno a prijmeni Pozice v projektu E-mail Telefon n:t(i)fsill(I:;e
manazer/Project
Manager

Muzeum mésta Brna (MuMB) je védeckou, odbornou, kulturni a vzdélavaci instituci, ktera pecuje o
kulturni dédictvi mésta Brna i jeho SirSiho regionu. K rozvoji mésta Brna a jeho kultury pfispiva tim,
Ze zejména sbérem, vyzkumem, dary a nakupy ziskava, shromazduje, ochrafiuje, trvale uchovava,
odborné spravuje, védeckymi metodami zpracovava a zpfistupfiuje vefejnosti doklady historického,
stavebniho a uméleckého vyvoje mésta. Muzeum mésta Brna je zfizovano statutarnim méstem
Brnem se specifickym ucelem, v némz se vedle pécCe o kulturni dédictvi movité, tj. o sbirky jakozto
doklady historického a uméleckého vyvoje mésta Brno, poji také péce o kulturni dédictvi nemovité,
jez ma konkrétni podobu spravy, zajistovani provozu a kulturniho vyuziti nejvyznamnéjSich
brnénskych pamatek a cila turistického ruchu, narodnich kulturnich pamatek hrad a pevnost
Spilberk a vila Tugendhat. Dal$i nemovitou pamatkou, o kterou Muzeum mésta Brna takto peduije, je
posledni dochovana soucast stfedovékého opevnéni mésta Méninska brana.

O zfizeni méstského muzea rozhodla obecni rada zemského hlavniho mésta Brna dne 20. bfezna
1900, muzeum bylo otevieno 18. zafi 1904. Muzeum je zfizovano jako pfispévkova organizace.
Muzeum je zapsano ve vefejném rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spis. zn. Pr 34. V
roce 2019 byl muzeu zfizovatelem svéfen dalSi objekt do spravy: Arnoldova vila. Revitalizace
Arnoldovy vily a vytvofeni komunitniho kulturné-vzdélavaciho centra patfi k sou€asnym prioritnim
ukollim zadatele.

Charakteristika zadatele

3. Partnerstvi v projektu
Identifikacni udaje partnerské organizace

Nazev partnerské organizace Kulturni centrum Josefa Arnolda
(mistni nazev)


Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník
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Nazev partnerské organizace Josef Arnold Culture Centre
(anglicky nazev)

Partner je zCR Ano

Mésto Brno

Stat Ceska republika/Czech Republic

Typ organizace Neziskovy sektor: Nestatni (nevladni) neziskové organizace
(NNO)

Webové stranky http://kcjosefaarnolda.cz/

Kontaktni osoba
Jméno
P¥ijmeni

E-mail

Popis partnerské organizace

Kulturni centrum Josefa Arnolda se vénuje kulturné-vzdélavacim projektiim z oblasti vytvarného
uméni v jeho SirSim pojeti (malifstvi, sochafstvi, architektura, fotografie, ,land art, ale i textilni
uméni apod.). Spolek spolupracuje se studenty brnénskych uméleckych a Skol pfibuzného zaméreni
(Fakulta vytvarnych uméni Vysokého uceni technického v Brné, VyssSi odborna Skola uméleckych
femesel, Stfedni Skola uméni a designu a VyS8Si odborna Skola Brno, seminafe dé&jin uméni
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity). Vlastni badatelska €innost spolku se zaméfuje pfedevsim
na déjiny Brna 2. pol. 19. stol. Do tohoto obdobi spada i osobnost Josefa Arnolda, jednoho z
nejvyznamnéjsich brnénskych stavitel. Ten vSak je v souCasnosti osobou prakticky neznamou,
navzdory faktu, Ze stavebni firma Josefa Arnolda realizovala vystavbu fady nejvyznamnéjSich budov
tzv. Brnénské okruzni tfidy nebo fadu rekonstrukci starSich chramovych staveb.

Popis a vyznam partnerstvi

Spolek bude v realizacni fazi projektu rozSifovat svlj vyzkum na téma stavitel Josef Arnold a
pfipravovat podklady pro aktivity, které se budou ve vile Josefa Arnolda realizovat ve fazi
udrzitelnosti. Dale bude aktivné spolupracovat pfi pfipravé obou konferenci — mezinarodni odborné
konference na téma Arnoldova vila, zrozeni moderniho mésta a Zivotniho stylu dlouhého stoleti a
zavérecné odborné konference, ktera zhodnoti vysledky projektu a jeho pfinos k vyzkumu déjin
vilové architektury a inovativnimu vyuziti historickych vilovych objektu. Kulturni centrum Josefa
Arnolda bude organizovat spoleCenské akce typu sousedska setkavani, komentovani prohlidek
nebo architektonickych prochazek. Cinnost partnera se déje na dobrovolné bazi za pomoci grant
(zejména mésta), proto neni v rozpoctu projektu narokovana.

Identifika€ni udaje partnerské organizace

Nazev partnerské organizace = Meeting Brno
(mistni nazev)

Nazev partnerské organizace = Meeting Brno
(anglicky nazev)

Partner je z CR Ano
Mésto Brno
Stat Ceska republika/Czech Republic


Malá, Magdaléna
Obdélník
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Typ organizace Neziskovy sektor: Nestatni (nevladni) neziskové organizace
(NNO)

Webové stranky https://www.meetingbrno.cz/

Kontaktni osoba
Jméno

Pfijmeni

E-mail
Popis partnerské organizace

Meeting Brno je multizanrovy kulturni festival, ktery se zamé&fuje na mapovani a zpfitomnéni historie
nejvétSiho moravského mésta, jemuz dala tvar i vyznam nejen Ceska, ale také némecka a zidovska
komunita. V mnoha uméleckych vystoupenich a diskusnich pofadech a spoleCenskych akcich se
témata reflektujici minulost prolinaji s tématy aktualnimi.

Festival se kona kazdoro€né na prelomu kvétna a ¢ervna a nabizi platformu pro setkani zastupci
raznych nazoru, kultur a nabozenstvi. Jeho program sestava z diskusnich for s inspirativnimi hosty a
mnozstvi kulturnich, spole€enskych a vzdélavacich akci, ktera rozvijeji hlavni festivalové téma.

Popis a vyznam partnerstvi

Festival Meeting Brno v Arnoldové vile v ramci zavérecné konference a slavnostniho otevieni
uspofada diskuzni veéer vénovany narodnostni rozmanitosti pfedvaleéného Brna. V dobé
udrzitelnosti projektu bude Arnoldovu vilu vyuZivat v ramci svych komunitnich aktivit. Cinnost
partnera neni v rozpoctu projektu narokovana.

Identifikacni udaje partnerské organizace

Nazev partnerské organizace = Muzeum hlavniho mésta Prahy
(mistni nazev)

Nazev partnerské organizace The City of Prague Museum
(anglicky nazev)

Partner je z CR Ano

Mésto Praha

Stat Ceska republika/Czech Republic

Typ organizace Vefejny sektor: Jina vefejna organizace
Webové stranky http://www.muzeumprahy.cz/

Kontaktni osoba
Jméno
Pfijmeni

E-mail

Popis partnerské organizace

Muzeum hlavniho mésta Prahy je pfispévkovou organizaci hl. mésta Prahy. Je kulturni instituci
schranujici bohaty sbirkovy fond vénovany prazskym dé&jinam. Provadi zakladni i aplikovany vyzkum
ve v8ech odbornych ¢innostech muzea v&etné Sifeni vysledkl této Cinnosti. Muzeum je zapsano v
Seznamu vyzkumnych organizaci (dle rozhodnuti Ministerstva $kolstvi, mladeze a télovychovy CR


Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník
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ze dne 2. srpna 2018). Sbirka muzea je zapsana v CES MK CR a tvofi ji tfi podsbirky - historicka,
archeologicka a sbirka Mdallerovy vily. V souCasné dobé pecCuje o ¢&trnact objektld rdzného
charakteru, v nichz se nachazeji jak stalé expozice, tak ¢asové omezené vystavy. Kromé téchto
vystavnich prostor a kulturnich pamatek spravuje Muzeum Prahy rozsahly areal odbornych
pracovist v prazskych Stodulkach. V sou€asné dobé ma muzeum vedle Hlavni budovy ve spravé
nasledujici objekty: Zamecky areal Cténice, Podskalskou celnici na Vytoni, Dim U Zlatého prstenu,
Prazské vézZe a tzv. Architektonicky trojuhelnik (Mullerova vila, Rothmayerova vila, Studijni a
dokumentaéni centrum Norbertov). Spoleéné s MuMB je aktivnhim &lenem sdruzeni Iconic Houses
Network.

Popis a vyznam partnerstvi

PFi Mdllerové a Rothmayerové vile v Praze, které spravuje Muzeum hlavniho mésta Prahy, bylo v
roce 2016 zalozeno Studijni a dokumentacni centrum Norbertov. Také ve vile Tugendhat od roku
2005 sidli Studijni a dokumentaéni centrum (SDC-VT), jehoz stisnéné prostory pro badatelskou a
vyzkumnou praci budou pfeneseny do Arnoldovy vily, kde SDC-VT rozsifi své aktivity jak pro Sirsi
vefejnost (mens&i tematické vystavy, prednasky, workshopy apod.), tak pro badatele a odbornou
vefejnost (knihovna a studovna).

Muzeum hlavniho mésta Prahy poskytne v ramci projektu odborné konzultace pfi realizaci studijniho
a dokumentacniho centra. Dale ma Muzeum hlavniho mésta Prahy zkuSenosti s revitalizacemi
byvalych obytnych objektu a jejich promény na muzejni prostory (house musea). Muzeum hl. mésta
Prahy se také bude aktivné uc€astnit mezinarodni odborné konference na téma Arnoldova vila,
zrozeni moderniho mésta a Zzivotniho stylu dlouhého stoleti a zavérecné odborné konference
spojené se slavnostnim otevienim vily, ktera zhodnoti vysledky projektu a jeho pfinos k vyzkumu
déjin vilové architektury a inovativnimu vyuziti historickych vilovych objektt. Jako modelové priklady
poslouzi brnénska vila Tugendhat, vila Stenersen, stojici v Oslo a prazska vila Miiller. Cinnost
partnera neni v rozpoCtu projektu narokovana.

Identifika¢ni idaje partnerské organizace

Nazev partnerské organizace Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
(mistni nazev)

Nazev partnerské organizace National Museum of Art, Architecture and Design
(anglicky nazev)

Partner je z donorského statu Ano

Mésto Oslo

Stat Norsko/Norway

Typ organizace Vefejny sektor: Jina vefejna organizace
Webové stranky https://www.nasjonalmuseet.no/

Kontaktni osoba
Jméno
Prijmeni

E-mail

Popis partnerské organizace

Vznik prvniho Narodniho muzea (NM) v Norsku se datuje k roku 1837. Posléze jeho roli centralni
instituce prevzala Narodni galerie a postupné, stejné jako v Ceskych zemich, vznikala dalSi


Malá, Magdaléna
Obdélník
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"narodni" muzea - Umeéleckoprimyslové muzeum, Muzeum moderniho uméni a Muzeum
architektury. Sou¢asné Narodni muzeum vzniklo v roce 2003 administrativnim slou¢enim téchto 4
instituci do jedné, ktera je zfizena jako nadace, hospodafici se statnim majetkem. VSechna 4 muzea
si ponechala svébytnost ve své sbirkotvorné, vystavni a ¢astecné i fidici €innosti. Narodni muzeum
uméni, architektury a designu uchovava, chrani, vystavuje a propaguje kulturni dédictvi
prostfednictvim nejrozsahlejSi sbirky uméni, architektury a designu v Norsku. Nova budova NM
bude otevfena na jafe roku v 2021 v centru norské metropole Oslo. Nové NM je nejvétsim
expozicnim projektem a kulturnim centrem v oblasti vytvarného a uzitého uméni ve Skandinavii.
Sbirky NM zahrnuji obrazy, sochy, kresby, umélecko-femesiné prace, designové objekty,
architektonické modely i instalace za pouziti novych medii. Muzeum uméni, architektury a designu,
které je nositelem hlavni projektové spoluprace, prezentuje historicka i sou¢asna dila z oblasti
architektury. Hlavni architektonické sbirky jsou z obdobi modernismu, konkrétné pak z
mezivaleéného obdobi. Kolekce se sklada pfevazné z archivi soukromych norskych architektd a
zahrnuje kresby, fotografie, modely a podobné&. Muzeum architektury v soucasnosti, spole¢né s
ostatnim tfemi institucemi, pfipravuje novou stalou expozici do nové budovy NM a spravuje takeé vilu
Stenersen, ktera je povazovana za jeden z nejvyznamnéjSich pfikladd norského funkcionalismu.
Spole¢né s MuMB je, diky vile Stenersen, ¢lenem mezinarodniho sdruzZeni Iconic Houses Network.
MuMB je v tomto prestiznim sdruzeni diky vile Tugendhat, kterou ma ve své spravé.

Popis a vyznam partnerstvi

Narodni muzeum uméni, architektury a designu (NM) jiz delSi dobu s MuMB spolupracuje na
raznych projektech zejména v ramci vyzkumu a vyvoje v oblasti déjin architektury nebo v oblasti
socialnich dé&jin. Prace na projektu rekonstrukce Arnoldovy vily navazuje na pfedchozi spoleCné
aktivity. MuMB bude s partnerem projektu konzultovat metodiku pamatkové obnovy Arnoldovy vily a
souCasné aktualni pfistupy k moznostem prezentace dé&jin architektury v domech, jejichz plvodni
funkce byla ur€ena k bydleni. V ramci projektu se uskutecni konzultace v ramci dvou inspekénich
cest pracovnikli NM do Brna. Dale se predpoklada aktivni ucast norského partnera na 2
mezinarodnich konferencich, které MuMB uspofada v prubéhu projektu, odborné mezinarodni
konferenci na téma Arnoldova vila, zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu dlouhého stoleti a
zavéreCné konferenci, ktera zhodnoti vysledky projektu a jeho pfinos k vyzkumu dé&jin vilové
architektury a inovativnimu vyuziti historickych vilovych objektd. Jako modelové pfiklady poslouzi
brnénska vila Tugendhat, vila Stenersen, stojici v Oslu a prazska vila Miuller. Vedle aktivit
pracovnikil NM v CR probé&hne v ramci projektu i 1 studijni cesta vybranych pracovniki MuMB do
Norska. V obdobi udrzitelnosti chce zadatel partnerstvi dale prohlubovat, a to formou setkavani a
konzultaci k programové naplni Arnoldovy vily, nebo v ramci spole¢nych projektt zejména v ramci
mezinarodniho sdruzeni Iconic Houses Network a Mezinarodni rady muzei ICOM, ve kterych jsou
obé instituce aktivnimi Cleny.

Bilateralni indikatory

Bilateralni Pog. Cilova Predpokl. Plnéni indikatoru,

indikator Relevance | Jednotka hodnota  hodnota mésic{ro'k zptil.vsob’ stanoveni a
naplnéni ovéreni hodnot
PoCet  projektd Ano/Yes pocet 0,00 1,00 04/2024 viz Poznamka ¢. 1
realizovanych v
partnerstvi s
partnerem z
donorského statu
Podet Ano/Yes pocet 0,00 4,00 04/2024 viz Poznamka ¢. 2

zaméstnancl z
donorské zemé
zapojenych  do
bilateralni
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Pocet Ano/Yes pocet 0,00 4,00 | 04/2024 viz Poznamka ¢&. 3

zaméstnancl z
pfijimajici zemé
zapojenych  do
bilateralni
vymeény

Poznamka €. 1 Podle pfedbéznych dohod s norskym partnerem, partnerska smlouva.

Poznamka €. 2 Podle predbéznych dohod s norskym partnerem, 4 zameéstnanci se budou
ucastnit inspekénich cest do Ceské republiky. Fotodokumentace, cestovni
doklady, monitorovaci zprava.

Poznamka €. 3 Vymény v zemi donorského partnera se ucCastni 4 zastupci MuMB.
Fotodokumentace, monitorovaci zprava.

Identifika€ni udaje partnerské organizace

Nazev partnerské organizace = Cesky vybor ICOM
(mistni nazev)

Nazev partnerské organizace = Czech National Comitee of ICOM
(anglicky nazev)

Partner je z CR Ano

Mésto Brno

Stat Ceska republika/Czech Republic

Typ organizace Neziskovy sektor: Nestatni (nevladni) neziskové organizace
(NNO)

Webové stranky http://network.icom.museum/icom-czech/

Kontaktni osoba
Jméno
Pfijmeni

E-mail

Popis partnerské organizace

Cesky vybor (CV) ICOM, z. s. je dobrovolnym, samospravnym, nepolitickym svazkem pravnickych a
fyzickych osob plsobicich v muzejnictvi a je sou€asti Mezinarodni rady muzei (International Council
of Museums — ICOM, dale jen ,ICOM"), nevladni profesni organizace muzei a muzejnich pracovniku
pfi UNESCO. Mezinarodni rada muzei ICOM (International Council of Museums) je nejvyznamné;jsi
muzejni profesni organizaci na svété. Jako mezinarodni nevladni organizace ma rovnéz statut
konzultanta UNESCO. Vznikla v roce 1946 z iniciativy Chaucey J. Hamlina ze Spojenych statl
americkych a Georgesse Sallese z Francie, pficemz nejprve sdruzovala 14 statd. V soucasnosti
sdruzuje témér 45 000 muzejnich pracovnikld a pfes 20 000 muzei ze 138 zemi svéta.

Cilem &innosti CV ICOM je napomahat spolupraci, vzajemné pomoci a vyméné informaci mezi éleny
organizace. Kromé toho plni CV ICOM tyto ukoly: Podporuje a rozsifuje myslenky a cile ICOM v
Ffadach pracovnikG muzei a galerii v Ceské republice a podili se na realizaci programu ICOM jak v
Ceské republice, tak v zahrani&i. Podporuje rozsifovani ¢lenské zakladny ICOM z fad pracovnikii
muzei a galerii v Ceské republice. Je hlavnim prostfedkem pro komunikaci mezi ICOM a jeho &leny
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v Ceské republice. Haji zajmy ICOM v Ceské republice a zastupuje své &leny vigi ustfedi ICOM.
Spolupracuje s mezinarodnimi komisemi v oblasti ICOM a s narodnimi i mezinarodnimi
organizacemi, pracujicimi v oblasti muzei, galerii a ochrany kulturniho dédictvi, €i sdruzujicimi jejich
pracovniky. Poskytuje konzultacni ¢innost v oblasti muzejnictvi a ochrany kulturniho dédictvi. Vytvari
a zprostfedkovava metodické a jiné odborné materialy v oblasti muzejnictvi a ochrany kulturniho
dédictvi, preklady takovych materiald z cizich jazykd a jejich publikovani. Pofada konference a
seminare.

Vykonna rada ICOM pfijala rozhodnuti povéfit CV ICOM usporadanim 26. generalni konference

muzejniho svéta. ICOM generalni konferenci pofada jednou za tfi roky a ucastni se ji az 5000
muzejnich pracovnik(l z celého svéta. GK mizeme s trochou nadsazky pfirovnat k Olympiadé.
Vyznamnym zptsobem posili image Ceské republiky v oblasti kulturniho primyslu a cestovniho
ruchu. Téma generalni konference je shrnuto ve sloganu ,Power of Museums®, ktery by mél
zddraznit vyznam muzei pro spole¢nost v historii i v souCasnosti. UskuteCnéni celé akce je
planovano ve dnech 22. — 28. srpna 2022 v Praze v Kongresovém centru a rovnéz v muzeich a
pamatkach v Praze a na dal$ich mistech Ceské republiky.

Doprovodnou akci GK ICOM bude konference s tématem Arnoldova vila, Zrozeni moderniho mésta
a zivotniho stylu dlouhého stoleti, ktera je jednim z hlavnich vystupl publicity projektu. Tato akce
prob&hne na podzim v roce 2022, kdy jsou naplanovany exkurze do regioni CR (tedy i do Brna). Z
odbornych mezinarodnich komisi se oéekava ucast zastupca CAMOC (International Committee for
the Collections and Activities of Museums of Cities - Mezinarodni vybor pro sbirky a cinnosti
méstskych muzei), DEMHIST (International Committee for Historic House Museums - Mezinarodni
vybor pro muzea v historicky vyznamnych domech) a ICAMT (International Committee for
Architecture and Museum Techniques - Mezinarodni vybor pro architekturu a muzejni technologie).

Popis a vyznam partnerstvi

Cesky vybor ICOM poskytne MuMB organizaéni podporu pfi publicité mezinarodni konference
Arnoldova vila, Zrozeni moderniho mésta a Zivotniho stylu dlouhého stoleti, a to jejim zafazenim do
vSech informacnich materiald GK. Dale v ramci finanéni podpory GK poskytne u&astnikim
konference dopravu do Brna. Z odbornych mezinarodnich komisi se oCekava uc€ast zastupcl
CAMOC, DEMHIST a ICAMT. Diky ucasti pfednich odbornikd, u€astniki GK z oblasti muzejnictvi a
ochrany kulturniho dédictvi atp. na konferenci se projektu Centrum Dialogu — Zachrana a
rehabilitace Arnoldovy vily dostane znaéné publicity. Cinnost CV ICOM neni v rozpo&tu projektu
narokovana.

Identifikacni idaje partnerské organizace

Nazev partnerské organizace Dim uméni mésta Brna, (projekt Brnénsky architektonicky
(mistni nazev) manual)

Nazev partnerské organizace = The Brno House of Arts, (project Brno Architecture Manual)
(anglicky nazev)

Partner je z CR Ano

Mésto Brno

Stat Ceska republika/Czech Republic

Typ organizace Vefejny sektor: Jina vefejna organizace
Webové stranky https://www.bam.brno.cz/

Kontaktni osoba
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Pfijmeni

E-mail

Popis partnerské organizace

Projekt Brnénské architektonické stezky vznikl ve spolupraci statutarnino mésta Brna a Domu uméni
mésta Brna a to diky finan¢ni podpore Evropskych fondu pro regionalni rozvoj. Od zafi roku 2011 je
vefejnosti k dispozici Brnénsky architektonicky manual, tzv. BAM. Za pomoci volné pfistupné
internetové databaze, tiSténé mapy, publikace a mobilni aplikace zprostfedkovava vsem zajemcim
o architekturu podrobné informace o brnénskych stavbach, které vznikly v letech 1918-1989. Na
internetovych strankach www.bam.brno.cz je pro odborniky i laiky zpfistupnéna databaze 600
architektonickych objektll s Udaji o jejich pfesné adrese, GPS soufadnicich, MHD zastavkach v
blizkosti, pfipadné o jejich pamatkové ochrané a zpfistupnéni pro vefejnost. V podobé kratkych
textd a audionahravek ke stazeni je zde zachycena i stru¢na historie téchto staveb, okolnosti jejich
vzniku, zivotni osudy majiteltl i architekt(. Souc€asti databaze je historicka i sou¢asna fotograficka a
archivni planova dokumentace a interaktivni mapa Brna, ktera umozni snadné vyhledavani objektd
a planovani tematickych prochazek po jedné z deviti navrZzenych tras nebo sestavovani vlastni
architektonické stezky. Pfedem navrzené architektonické prochazky po jednotlivych méstskych
¢astech jsou obyvatelim Brna i domacim a zahraniénim navstévnikiim k dispozici také v tisténé
podobé ve formé mapy a pravodce. K orientaci slouzi zna¢eni na chodniku pred objekty, které
obsahuje kod stavby a internetové stranky. Tak Ize jednodu$e, napfiklad prostfednictvim mobilniho
telefonu, ziskat informace o objektu nebo si poslechnout jeho pfibéh pfimo v ulicich Brna. Stezky s
mapami jsou k dispozici také v tisténé podobé ve formé mapové brozury a knihy, které jsou k
dispozici v Domé& uméni mésta Brna a Domé panu z Kunstatu, v Turistickém informacnim centru, ve
vile Tugendhat a na dalSich mistech. V souasné dobé pobiha rozSifeni databaze o povale¢nou
architekturu, tedy obdobi mezi léty 1945-1989, mapujici v soucasnosti nejvice demolici di
prestavbami ohrozené vyznamné stavby dozvuk( funkcionalismu, socialistického realismu,
povaleéné moderny, tzv. bruselské architektury, stavby brutalistni i typizovanou vystavbu
panelovych sidlist a jejich urbanismu. Nasledovat by méla dalSi obdobi, tak aby projekt BAM
zmapoval vSechny dllezité stavebni pociny od vzniku primyslového mésta v poloviné 19. stoleti az
do soucasnosti v¢. Arnoldovy vily.

Popis a vyznam partnerstvi

Vzhledem k aktivitam, které BAM i Studijni dokumentacni centrum — Vila Tugendhat (SDC-VT) na
poli popularizace arch. dédictvi dlouhodobé pfipravuji, se jejich pfestéhovanim do Arnoldovy vily,
kde bude mit BAM Infopoint, vila stane zivym centrem dialogli o architektonickém i spoleenském
dédictvi (nejen) Brna. BAM spole¢né s SDC-VT ziska v objektu dustojné prostory pro badatele a
zajemce o studium déjin architektury, prostory pro verejnosti pfistupnou knihovnu, nyni v obou
institucich systematicky budovanou, pfednaskové prostory, prostory pro edukaci Skol a také
kratkodobé vystavy i site specific projekty.

V déjinach Arnoldovy vily, tedy vlastni vily stavitele Josefa Arnolda, jednoho z pfednich tvdrcd
brnénské architektury zejména druhé poloviny 19 stoleti, jez je zaroven druhou stavbou,
realizovanou v ramci nejstarSi brnénské vilové kolonie nad Luzankami, jsou zajimavé predevsim
kulturnéhistorické souvislosti. V ramci rozsifovani projektu BAM o architekturu 19. stoleti bude v
dobé udrZitelnosti projektu rehabilitovan také vyznam stavitele Josefa Arnolda a obecné role
stavitelt (vSech narodnosti, Ceské némecké i zidovské) pfi financovani mensich i velkych stavebnich
akci moravské metropole. Cinnost na projektu (spoluprace na doprovodnych aktivitach k vystavam,
uCast na konferencich atd. a aktivity v dobé& udrzitelnosti) Domu uméni mésta Brna, pod ktery projekt
BAM spada, je podporovana z jinych zdrojl, a proto neni v rozpoctu projektu narokovana.
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4. Zameér projektu
4.1. Vychozi stav a zamér projektu

Arnoldova vila je samostatné stojici nemovitd kulturni pamatka, kterd je v naraznikové zoné
pamatky ze Seznamu svétového kulturniho a pfirodniho svétového dédictvi UNESCO "Vila
Tugendhat v Brné", a dale v ochranném pasmu pro historické jadro mésta Brna, prohlasené
nafizenim vliady CSR &. 54 ze dne 19. 4. 1989 za Mé&stskou pamatkovou rezervaci.

Arnoldovu vilu pro sebe nechal v r. 1862 postavit vyznamny brnénsky stavitel Josef Arnold, ktery
patfil k pfednim tvircim brnénské architektury 19. stoleti. V letech 1909-1915 byla vila Cecilii Hoze,
roz. Low-Beerovou, rozSifena a upravena ve stylu art deco s prvky secese. Vila tedy méla némecky
mluvici majitele zidovského puUvodu. Posléze byly tyto historicko-kulturni souvislosti zapomenuty. V
letech 1952-2012 v Arnoldové vile fungovala matefska Skola, od roku 2012 je budova chatrajici,
uzaviena, vefejnosti nepfistupna, bez vyuziti.

Tato nemovita kulturni pamatka je v havarijnim technickém stavu a se znanymi statickymi
poruchami, NPU budovu eviduje na Seznamu ohroZenych pamatek v CR. Dne 29. 6. 2018 byl
stupen stavu oznacen jako 4 havarijni stav: Objekt situovany do svazitého terénu je ohrozen ve své
fyzické podstaté, nutné vyzaduje celkovou obnovu. Je potfeba zajistit stabilitu budovy a realizovat
rozsahla sanacni opatfeni na odvlhéeni stavby. Vzhledem k absenci omitky v rdznych partiich
priceli (cca 10-20 % celkové plochy) degraduji odkryté cihly, kdmen a spojovaci malta ve sparach
zdiva. Je nutna repase vyplni a restaurovani jednotlivych cennych umeélecko-femesinych prvkd. Na
spodnim lici balkonu u JV pruceli je obnazena vyztuz. Vazna poskozeni vykazuje Stukova vyzdoba
stropu v interiéru (vestavba pficky). V budové je potfeba obnovit dfevéné prvky verandy, arkyre atd.
a také plvodni schodisté, které je potieba doplnit o nové kamenné schody. Dale je nutna oprava
kominovych téles, stfeSni krytiny, hrazdéni véze. Historické podlahy (vlysy a keramicka dlazba) je
potfeba restaurovat a doplnit, stejné jako vyplné otvort, plvodni prvky dfevénych lametovych rolet a
platénych rolet. Hnilobou zni¢ené dfevo je nutné odstranit a nahradit novym, ¢aste¢né destruovano
dfevo je nutné sanovat s ohledem na jeho zachovani.

Cilem revitalizace budovy je tedy komplexni stavebni obnova — pamatkova obnova exteriérovych
Casti a rehabilitace interiéru — za u€elem promény jeji dosavadnich funkci. V Arnoldové budové
vznikne kulturné-vzdélavaci komunitni centrum.

4.2.ZdGivodnéni navrhu projektu

Projekt Zachrana a rehabilitace Arnoldovy vily — Centrum dialogu je v souladu s podporovanymi
aktivitami Vyzvy kéd CH1 v rdmci programu Kultura se zaméfenim na revitalizaci movitého a
nemovitého kulturniho dédictvi. Arnoldova vila je vedena podle zakona o statni pamatkove péci v
Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstf. &. 103865 a nachazi se na Uzemi
ochranného pasma Méstské pamatkové rezervace Brno. Mezi dokumenty, které uvadéji nutnost
revitalizace Arnoldovy vily, patfi: Zavazné stanovisko ve smyslu zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, vydané 27. 6. 2019 v Brné, Stavebni povoleni, vydané 13. 9. 2019 v Brné. Projekt
je v souladu s Koncepci pamatkové péde v Ceské republice na léta 2017—-2020, schvalené
usnesenim vlady CR ¢&. 13 ze dne 9. 1. 2017, Koncepci rozvoje muzejnictvi v Ceské republice v
letech 2015—2020 dle usneseni vliady CR &. 655/2015 z 20. 8. 2015. Arnoldova vila je pod &islem
1849994950 zafazena na Seznamu ohroZenych pamatek v CR, ktery zd(ivodiiuje nezbytnost a
naléhavost revitalizace pamatkového objektu v havarijnim stavu.

Vila ma neopomenutelny historicky, architektonicky i urbanisticky vyznam, je vyznamnym pfikladem
prvotni zastavby v nejstarSi brnénské vilové kolonii nad Luzankami a mezi jeji majitele patfili
vyznamni némecky mluvici Zidé (vyznamny brnénsky stavitel Josef Arnold, Cecilie HoZze, rozena
Low-Beerové, tedy teta Grety Tugendhatové). Arnoldova vila se nachazi v tésné blizkosti vily
Tugendhat, pamatky UNESCO, ktera je nejvyhledavanéjSi pamatkou Brna. K atraktivité mista
pfispiva také verejnosti pfistupna vila rodi€u Grety Tugendhatové, vila Low Beer, ktera je v péci
Muzea Brnénska. V budoucnosti dojde k propojeni zahrad vSech tfi vil, a zvySeni turistického zajmu
oblasti. Projekt rehabilitace pamatky byl nékolikrat projednavan s mistni komunitou a to diky
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aktivitam spolku Kulturni centrum Josefa Arnolda, ktery od roku 2016 pofada v chatrajici vile
prohlidky pro vefejnost v ramci festivalQ, jako jsou Den architektury, Dny evropského dédictvi apod.
V roce 2019 v ramci aktivit festivalu Meeting Brno byl projekt nového vyuziti Arnoldovy vily
pfedstaven brnénské verejnosti. Nasledné byl diskutovan s povéfenou pracovni skupinou ,Pracovni
skupina pro zachranu a rehabilitaci Arnoldovy vily v Brné&“, jmenovanou radou mésta Brna a
sestavenou z odbornikil na rekonstrukci pamatkovych objektt (NPU, architekti, zastupci kulturnich
instituci mésta Brna, neziskovych organizaci a dalSich subjektd). V ramci diskuzi se odborna i Siroka
vefejnost pfiklonila pro kulturni vyuZiti objektu, ktery bude zaroven pfipominat vyznam i historii
daného mista a osudy jejich obyvatel vdech narodnostnich vrstev v dramatickém 20. stoleti. Z
tohoto divodu bylo pfevedeno hospodareni s pamatkou na MuMB, které se ukazalo také jako
vhodny Zadatel o podporu Fondd EHP, mj. diky své dosavadni spolupraci s norskym Narodnim
muzeem uméni, architektury a designu v Norsku a dalSimi partnery projektu.

4.3. Predpoklady pro realizaci projektu

Veskeré predpoklady pro realizaci projektu jsou spinény. Zakladnim pfedpokladem pro pfipravu této
zadosti byl souhlas zfizovatele muzea s jejim podani v ramci vyzvy Fondiu EHP 2014-2021,
programu Kultura. Tento souhlas byl vydan a bylo zajisténo spolufinancovani projektu i prostfedky
pro dobu udrzitelnosti. Projekt vychazi ze dvou stavebné historickych prizkum, je pfipraveno
stavebni povoleni a veskera potfebna kladna vyjadreni k realizaci stavby i ke splnéni podminek pro
podani této zadosti. Zadatel vytvofil organizaéni strukturu pro realizaci projektu i jeho publicitu.
Objekt byl do roku 2019 ve spravé UMC Brno-Sever, od roku 2019 je pfeveden do péée MuMB,
které ma za ukol realizaci revitalizace svéfené kulturni pamatky a jeji transformaci v kulturné-
vzdélavaci komunitni centrum. Projekt je pfipraven po strance projekéni, organizacni i finanéni.
Pfedpokladana doba realizace je realna.

4.4. Cil a ocekavany prinos projektu

Cilem projektu je prioritné zachrana vyznamné brnénské nemovité kulturni pamatky, ktera se
vzacné dochovala v autentické podobé, avSak v havarijnimu technickému stavu. Cile bude
dosazeno duslednou pamatkovou obnovou Arnoldovy vily, ktera probéhne s ohledem na jeji
historickou a architektonickou hodnotu, ptvodni dispoziéni a hmotové feSeni a jeji nové funkeni
vyuziti, kterym je zpfistupnéni Siroké vefejnosti revitalizovaného a obnoveného dosud dlouhodobé
chatrajiciho, nevyuzivaného a nepfistupného objektu.

Arnoldova vila se stane kulturné vzdélavacim komunitnim centrem, kde se bude vefejnosti
prezentovat bohaté kulturni stfedoevropské dédictvi na pfikladu dé&jin vily a dé&jin architektury 19. a
zaCatku 20. stoleti nejvétSiho moravského mésta, jemuz dala tvar i vyznam nejen Ceska, ale také
némecka a Zidovska komunita. V prostorach Arnoldovy vily bude od roku 2024 stala expozice,
pfipravena MuMB, vénovana pravé déjinam vilové architektury. Prvni ¢ast s nazvem Vila Josefa
Arnolda se zaméfi na déjiny vily, jeji majitele a autora, vyznamného, pfesto déjinami opomijeného
brnénského stavitele Josefa Arnolda. Stavitel v Brné realizoval desitky staveb, mimo jiné nékolik
tovaren, fadu najemnich doml palacového typu a rodinnych vil. Druha ¢ast expozice pfipomene
historicko-urbanistické souvislosti prvni vilové kolonie v Brné nad Luzankami, ktera byla vybudovana
v roce 1860. Navrhl a realizoval ji Josef Arnold, patrné podle urbanistického konceptu Heinricha von
Ferstela. Stala expozice bude instalovana do prostor historicky dochovaného krovu Arnoldovy vily,
kde jsou mimo jiné patrné také rizné faze prestavby budovy, jez budou prezentovany v podobé
archeologického okénka. Multimedialni expozici bude tvofit filmova prezentace tvorby Josefa
Arnolda, modely vily a vilové kolonie a nau¢né panely. K expozici bude vydan trojjazyény privodce
Vila Josefa Arnolda a v ramci doprovodnych program( vystavy budou realizovany komentované
prohlidky a architektonické prochazky po okoli vily.

Vystavni programova napln vily bude v dobé udrzitelnosti mimo stalou expozici rozSifena zejména o
kratkodobé vystavy v hlavnich prostorach objektu a o site-specific projekty. Vzhledem k poloze v
blizkosti vily Tugendhat se pfemisti Studijni a dokumentacni centra Vily Tugendhat (SDC-VT) pravé
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do Arnoldovy vily, v€etné Info-pointu Brnénského architektonického manualu (BAM), projektu Domu
umeéni mésta Brna, ktery se vénuje mapovani brnénské architektury. SDC-VT a BAM tak ziskaji
dUstojné prostory pro badatele a zajemce o studium dé&jin architektury, prostory pro vefejnosti
pfistupnou knihovnu, nyni v obou institucich systematicky budovanou, pfednaskové prostory,
prostory pro edukaci Skol atp. Vzhledem k aktivitam, které BAM, i SDC-VT na poli popularizace
arch. dédictvi dlouhodobé pfipravuji, se Arnoldova vila stane centrem dialogli o architektonickém i
spoleCenském dédictvi (nejen) Brna. Centrum Dialogu poskytne prostor i dalS§im brnénskym
organizacim a spolkim jako jsou Kulturni centrum Josefa Arnolda, festival Meeting Brno, které
budou vyuzivat multifunkéni saly objektu pro své spoleCenské nebo umélecké aktivity, které budou
zméfeny i na hudbu nebo divadlo. Site-specific projekty budou pfipravovany ve spolupraci s
rezidenCnim programem Domu umeni.

V dobé realizace Projektu bude také vypracovana Podnikatelskéa strategie vyuZiti Arnoldovy vily,
ktera zhodnoti lokalni podminky projektu a naformuluje moznosti dlouhodobého vyuZziti a provozu
dal$iho objektu ve spravé MuMB tak, aby pfinesl maximalni pfinos pro instituci a také pro mistni
komunitu a region.

Arnoldova vila se stane souc€asti mezinarodniho projektu lconic Houses Network, ktery sdruzuje
historicky vyznamné vilové domy, kde sidli muzea (house musea). V ramci projektu dojde k
propojeni Vily Josefa Arnolda se svétovou odbornou vefejnosti nejen diky bilateralni spolupraci s
norskym Narodnim muzeem uméni, architektury a designu. V realiza¢ni fazi se budou konat dvé
mezinarodni konference. Konference s nazvem Arnoldova vila, Zrozeni moderniho mésta a
zivotniho stylu dlouhého stoleti se navic stane soucasti doprovodného programu Generalni
konference ICOM (2022). Diky ucasti pfednich odbornik( (U€astniki GK) z oblasti muzejnictvi a
ochrany kulturniho dédictvi atp. na brnénské konferenci se projektu Centrum Dialogu — Zachrana a
rehabilitace Arnoldovy vily dostane znaéné mezinarodni publicity. Zavérecna konference v roce
2024 zhodnoti vysledky projektu a jeho pfinos k vyzkumu dé&jin vilové architektury a inovativnimu
vyuziti historickych vilovych objekt(.

4.5. Cilové skupiny projektu

Cilovou skupinu tvofi Siroké spektrum navstévnikl, vefejnost véetné mistni komunity, navstévnici
kulturnich pamatek z CR i zahranigi, odborna vefejnost z oblasti d&jin uméni, architektury a historie
a studenti. Diky rehabilitaci Arnoldovy vily dojde k otevieni a trvalému zpfistupnéni dalsi vyznamné
stavby z prvni vilové kolonie v atraktivni brnénské turistické oblasti. Trvala expozice, ktera bude
popularizovat odborné téma z dé&jin architektury, je ur€ena pro nejsirdi i odbornou vefejnost stejné
jako kratkodobé vystavy a doprovodny program. Vila ma ambici se také stat brnénskym kulturnim
centrem, budou se zde také konat divadelni a hudebni kulturni akce vhodné pro zajemce o kulturni
déni. Sidlit zde budou také brnénské spolky, které budou realizovat kulturné vzdélavaci aktivity.
Vzdélavaci programy budou uréeny pro mladez, studenty, seniory a dal3i. V budové bude knihovna i
archiv pro badatele z fad studentt a tuzemské i zahrani¢ni odborné verfejnosti. Zarover se v dobé
udrzitelnosti planuje také revitalizaci zahrady a spojenim zahrad sousednich vil i vytvofeni méstské
klidové zony pro ob&any mésta (rodiny s détmi, seniory, studenty, podnikatele) a navstévniky
uvedenych pamatek. Zpfistupnéna Arnoldova vila zachova antidiskriminaéni charakter z hlediska
pohlavi, etnika i narodnosti atd. Bezbariérovy pfistup vSak bude zaru€en do 1. NP, vysSi patra
budou muset z divodu pamatkové ochrany objektu zUstat pro osoby se snizenou pohyblivosti
nepfistupné.

4.6. Statistické zatiidéni cilovych skupin
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5. Relevance projektu k programu

5.1. Relevance projektu

5.2. Uéel projektu

Projekt je relevantni s programem této vyzvy, jejimi cili, vysledky a
indikatory. Diky realizaci projektu bude posilen socialni a hospodarsky
rozvoj prostfednictvim kulturni spoluprace, podnikani v oblasti kultury a
spravy kulturniho dédictvi. V ramci Vysledku 1, Zkvalitnéni spravy
kulturniho dédictvi budou naplnény:

Indikator 1 — zasadné se zvySi roéni pocet navstévnikd, o 10 000. Nyni
je vila vefejnosti nepfistupna, po otevieni bude navstévovana i diky
navstévnicky atraktivni oblasti, v niz se nachazi (v okoli vily Tugendhat,
vily Low-Beer). V soucasnosti je vila chatrajici, bez vyuziti a po obnové
se stane kulturné vzdélavacim komunitnim centrem.

Indikator 2 — zvysi se rocni pfijmy (o 700 tis. K&) generované z
revitalizovaného kult. dédictvi. Vila bude generovat pfijmy pfedevsim ze
vstupného na stalou vystavu, ale i z dalSich kulturnich aktivit, které se
budou ve vile konat (pfednasky, koncerty, divadelni projekty atp.).
Indikator 3 — dojde ke zvySeni (o 10 000) poc¢tu osob obeznamenych s
kulturnim dédictvim mensin, které Zily v Jihomoravském kraiji, tedy
prfedevdim némecké a zidovské. Ke kulturnimu dédictvi menSin pfispéje
také vyuziti vily se svymi aktivitami, ¢ast z nich bude vénovana déjinam
vilové zastavby, ktera patfila Zzidovsko-némeckym brnénskym rodinam.
Tématu budou vénovany stalé i kratkodobé expozice a dalsi doplfikové
kulturni, komunitni a vzdélavaci aktivity. Projekt revitalizace Arnoldovy
vily pfispiva k posileni spravy kulturniho dédictvi a tim k regionalnimu
rozvoji.

Indikator 4 — vznikne 6 novych pracovnich mist, coZ souvisi se stalym
provozem objektu a zavedenim organizovanych prohlidek pro skupiny
(8koly, seniofi a dalSi).

Indikatory ve Vystupu programu 1. 1. budou napinény nasledovné:

1 — bude zrevitalizovana 1 nemovitd pamatka prostfednictvim
stavebnich a konzervatorsko-restauratorskych intervenci. 1.3 — bude
vypracovana jedna podnikatelska strategie (indikator 1) a bude vytvoren
interaktivni nastroj pro prezentaci kulturniho dédictvi - mobilni aplikace
k déjinam vily (indikator 2), kterou vytvofi Dim uméni, a zvySi se pocet
podpofenych akci v podpofené kulturni pamatce. V realizaéni fazi
projektu bude v kulturni nemovité pamatce podpofeno 5 akci (dvé
tiskové konference, dvé mezinarodni konference, 1 stala vystava), které
jsou soucasti rozpoctu projektu. Dale bude v Arnoldové vile realizovano
vétsi mnozstvi komentovanych prohlidek (BAM, KCJA), diskuze na
téma multikulturniho pfedvaleéného Brna (Meeting Brno) a koncert
soucCasné vazné hudby (BCO). Tyto akce nebudou hrazeny z rozpoctu
projektu. V dobé udrzitelnosti bude Arnoldova vila mistem mnoha aktivit
viz. Udrzitelnost projektu.

Podnikatelska strategie bude vypracovana podle propozic této vyzvy v
prvnim roce realiza¢ni faze projektu.

Ugelem projektu je posileni spravy a povédomi o regionalnim kulturnim
dédictvi prostfednictvim zachrany a revitalizace Arnoldovy vily, jejiho
inovativniho vyuZiti a zpfistupnéni pamatky vefejnosti.

5.3. Podporovany vysledek programu

Cislo vysledku 1

Vysledek Zkvalitnéni spravy kulturniho dédictvi
programu
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Indikator vysledku | Roéni pocet navstévnikld podpofenych kulturnich pamatek a kulturnich aktivit

Vychozi Cilova Predpok.
Jednotka ' rocni pocet 0,00 10000,00 meésiclrok | 04/2025
hodnota hodnota naplnéni

PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot

Indikator bude naplnén v ramci celoroCné oteviené pamatky a jeho hodnota je stanovena na

zakladé kvalifikovaného odhadu. Hodnota bude ovéfena registraci v navstévni knize, doklady o

skupinovych objednavkach prohlidek, fotodokumentaci z dopliikovych akci, poétem prodanych

vstupenek.

Cislo vysledku 1 Vysledek Zkvalitnéni spravy kulturniho dédictvi
programu

Indikator vysledku | Ro¢ni pfijmy (v KE&) generované z revitalizovaného kulturniho dédictvi

Vychozi Cilova Predpok.
Jednotka ' rocni pocet 0,00 700000,00 | mésic/rok @ 04/2025
hodnota hodnota naplnéni

PInéni indikatoru, zplsob stanoveni a ovéreni hodnot

Indikator bude naplnén v ramci celoro¢né oteviené pamatky. Hodnota indikatoru je stanovena na

zakladé kvalifikovaného odhadu. Hodnota bude ovéfitelna v Gcetnictvi MuMB. Pfijmy tvofi zejména

vynosy ze vstupného a z pronajmu.

Cislo vysledku 1 Vysledek Zkvalitnéni spravy kulturniho dédictvi
programu

Indikator vysledku Podil osob se zvySenymi znalostmi o kulturnim dédictvi menSin (vCetné
Romského) na zakladé navstévy revitalizovaného kulturniho dédictvi

Vychozi Cilova Predpok.
Jednotka ' procento 0,00 15,00 meésiclrok 04/2025
hodnota hodnota naplnéni

PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot

Indikator bude naplnén v ramci celorocné oteviené pamatky a jeho hodnota je stanovena na

zakladé kvalifikovaného odhadu. Hodnota bude vychazet z dotaznikového prizkumu mezi

navstévniky.

Cislo vysledku 1 Vysledek Zkvalitnéni spravy kulturniho dédictvi
programu

Indikator vysledku | Pocet vytvofenych pracovnich mist

Vychozi Cilova Predpokl.

Jednotka pocet 0,00 6,00 mésic/rok  04/2024
hodnota hodnota . .
naplnéni

PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot

Indikator bude naplnén vytvofenim stalych pracovnich mist pro potfeby rozSifeného navstévnického
programu a nabidky. Hodnota bude ovéfitelna na zakladé pracovni smlouvy.
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5.4. Podporované vystupy programu

Cislo vystupu 1.1 Vystup Obnova a revitalizace pamatek kulturniho
programu dédictvi

Indikator Pocet obnovenych a revitalizovanych nemovitych kulturnich pamatek
programu

. . oo Predpokl.
Jednotka  pocet Vychozi 0,00 Cilova 1,00 mésicirok  01/2024

hodnota hodnota .
naplnéni

PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot

Na zakladé projektu bude revitalizovana Arnoldova vila. Ovéfeni bude mozné na misté a v ramci
dokumentace o pfedani dila zhotovitelem zadavateli.

v
re

islo vystupu 1.1 Vystup Obnova a revitalizace pamatek kulturniho
programu dédictvi
Podindikator Z toho: Pocet obnovenych a revitalizovanych nemovitych kulturnich pamatek
programu menSin (v€etné romského a zidovského kulturniho dédictvi)
. . . Predpokl.
Y Vychozi Cilova .
Jednotka = pocet hodnota hodnota 1,00 mesw{ro'k
naplnéni
PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot
Cislo vystupu 1.3 Vystup Podpora inovativniho vyuziti pamatek a
programu pfedmétd kulturniho dédictvi
Indikator Pocet vypracovanych a zavedenych podnikatelskych strategii
programu
. . _— Predpokl.
Jednotka  podet Vychozi 0,00 Cilova 100 mésicirok = 12/2021
hodnota hodnota i
naplnéni

PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot

V ramci tohoto indikatoru bude vypracovana Podnikatelska strategie dalSiho rozvoje provozu a
sluzeb v Arnoldové vile. Ovéfeni bude mozné predloZenim tidténé verze této strategie.

v
e

islo vystupu 1.3 Vystup Podpora inovativniho vyuziti pamatek a
programu predmétu kulturniho dédictvi

Indikator Pocet podpofenych akci v pamatkach kulturniho dédictvi
programu

. . o Predpokl.
Jednotka = pocet Vychozi 0,00 Cilova 5,00 mésiclrok  04/2024

hodnota hodnota -
naplnéni

PInéni indikatoru, zpusob stanoveni a ovéreni hodnot

V realizaCni fazi projektu bude v kulturni nemovité pamatce podpofeno 5 akci (dvé tiskové
konference, dvé mezinarodni konference, 1 stala vystava), které jsou soucasti rozpoctu projektu.
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Dale budou v Arnoldové vile realizovano vétSi mnozstvi komentovanych prohlidek (BAM, KCJA),
diskuze na téma multikulturniho predvaleéného Brna (Meeting Brno) a koncert sou¢asné vazné
hudby (BCO). Tyto akce nebudou hrazeny z rozpoctu projektu. Ovéfeni bude mozné na misté, foto
a video-dokumentaci, propagacnimi materialy, pozvankami na kulturni akce.
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6. Aktivity projektu

6.1. Klicové aktivity projektu a jejich vystupy

Cislo aktivity 1 Nazev Revitalizace a oprava nemovité kulturni pamatky, konzervatorsko-restauratorské prace, vybaveni interiéru

Datum zahdjeni

Popis aktivity

aktivity
01.01.2021 Datum ukoncéeni 31.03.2024

Kli¢ovou aktivitou celého projektu je oprava nemovité kulturni pamatky a konzervatorsko-restauratorské prace na exteriérech a
interiérech objektu, ktery bude po skonceni své revitalizace vyuzivan jako kulturné-vzdélavaci instituce se zaméfenim na popularizaci
architektury a jako komunitni centrum. Tuto aktivitu bude realizovat generalni dodavatel stavby, kterého uréi vybérového fFizeni.
Stavbu bude Fidit a kontrolovat stavebné technicky dozor, ktery bude vybran na zakladé VR, a ktery zodpovida za soulad prostorové
stavby se schvalenou projektovou dokumentaci, za dodrzeni obecnych pozadavk(l na vystavbu a dalSich technickych predpist a za
dodrzeni rozhodnuti a dalSich opatfeni vydanych k uskute¢néni stavby. Na dodrzovani BOZP v ramci platnych predpisi ma
zodpovédnost manazer BOZP, ktery bude vybran na zakladé VR. Manazer odbornych &innosti v oblasti pamatkové péée bude
sledovat a usmérnovat stavebni prace do souladu s vydanymi zavaznymi stanovisky zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.
Tato pozice bude obsazena na zakladé kompetenci a pracovniho zafazeni v ramci organizaéni struktury MuMB Ing. arch lvetou
Cernou a Ing. Jifim Pejchalem. Rekonstrukce zachova puvodni charakter budovy — pGvodni prvky a povrchy fasad budou
konzervatorsko-restauratorsky oSetfeny. Konstrukéni feSeni: Budou provedeny statické zasahy, které budou sanovat sou€asny Spatny
stav zakladovych, stropnich a ostatnich konstrukci. Pro zajisténi stability objektu vily je navrzena pilotova sténa. Zalozeni objektu bude
sanovano v plném rozsahu. Sepnuti je navrzeno v urovnich stropt 1. PP, 1. NP, 2. NP. Trhliny budou vyspraveny. Budou provedena
sanaéni opatfeni pro odvihéeni stavby. Budou odstranény a obnoveny nesoudrzné venkovni a vnitfni omitky. Prob&éhne obnova vdech
vnitfnich a vnéjSich dfevénych prvkl verandy, arkyfe apod. V ramci pady ve 4. NP a 5. NP hnilobou zni¢ené dievo bude odstranéno a
nahrazeno, Castecné poniCené dfevo sanovano a staré dfevo bude zpevnéno pryskyfici. Bude revitalizovan balkon. Déale budou
opravena kominova télesa, ktera budou hloubkové prfesparovana, hlava komini osazena novou kamennou deskou s okapovym
nosem. Opraveny budou také stfesni krytiny, hrazdéni véze apod. Uvnitf objektu budou obnoveny v maximalni mozné mife historické
podlahy (vlysy, keramicka dlazba). Stropy budou sanovany. V ramci restaurovani vypini otvorld bude ovéfena moznost zlepSeni
zaskleni oken s ohledem na zachovani puavodnich prvku, stinici technika bude obnovena a také dfevéné lamelové a platéné rolety.
Schodisté bude odborné repasovano a doplnéno o nové kamenné schody. Poskozena Stukova vyzdobu stopu bude obnovena.
Soucasti projektu jsou dale venkovni Upravy zahrnujici odstranéni stavajiciho oploceni a vybudovani nového. Pfijezd na pozemek je
navrzen z ulice Schodova. Stavebni prace a upravy, konzervatorsko-restauratorské prace povedou k vybudovani komunitniho a
vzdélavaciho centrum s vystavnimi prostory: vystavni prostory, multifunk&ni mistnosti, archiv, kancelare, provozni mistnosti lektort a
kuratort vystav. Bude vybudovano i nova hygienicka zafizeni WC, sprchy, Satny. V 1. NP bude mistnost pro drobné obcerstveni
kavarenského typu a zazemi pro vernisaze. Bezbariérové feSeni celého objektu neni mozné vzhledem k jeho pamatkové ochrang,
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budou vSak zajisténa dvé bezbariérova parkovaci stani a bezbariérovy pfistup do 1. NP. V ramci promény budovy na kulturné-
vzdélavaci centrum dojde také v realizani fazi projektu k vybaveni interiéru mobiliafem.

4 Nazev Pfiprava a realizace stalé expozice, doprovodné programy
aktivity

01.06.2023 Datum ukoncéeni 31.03.2024

V prostorach Arnoldovy vily bude od roku 2024 instalovana stala expozice vénované déjinam vilové architektury. Jeji prvni ¢ast s
nazvem Vila Josefa Arnolda se zaméri na déjiny vily, jeji majitele, a pfedev§im na jejiho autora stavitele Josefa Arnolda. Druha Cast s
nazvem Prvni vilova kolonie v Brné pfipomene historicko-urbanistické souvislosti prvni vilové kolonie v Brné nad Luzankami.
Multimedialni expozice bude tvofena: velkoploSnou obrazovkou (dva filmy, 10 min animace, 30 min dokument o Zivoté a dile Josefa
Arnolda), dvéma modely (model vily Josefa Arnolda, model prvni vilové kolonie v Brné), textilnimi bannery (poet m2: 124 m2) pro
textovou a obrazovou dokumentaci, archeologickych okénkem. Stala expozice bude instalovana v prostorach puvodniho krovu (3.
NP), kde bude v podobé tzv. archeologického okénka prezentovana i nalezova situace plvodniho zakonceni stavby.

Soucasti slavnostniho zahdjeni provozu nového brnénského kulturniho centra budou i dalSi vystavni prostory objektu (2. NP a
Arnoldova véz) vyuzity k rozSifeni stalych expozic. V dobé& udrzitelnosti to bude prostor ur€eny pro kratkodobé vystavy vénované
architekture a sou€asnému umeéni (site specific projekty atp.).

Libreta vystav pfipravi odborna oddéleni MuMB, pfedevSim Oddéleni dé&jin architektury a Studijni a dokumentacni centrum vily
Tugendhat. Tato oddéleni ve spolupraci s BAM a Kulturnim spolkem Josefa Arnolda také pfipravi doprovodny program, a to formou
komentovanych prohlidek vily, vystav i odbornych architektonickych prochazek po okoli vily. BAM v dobé& udrZitelnosti rozsifi své
architektonické stezky, a to o vybrané kapitoly z dé&jin architektury druhé poloviny 19. a pfelomu 20. stoleti. V ramci novych stezek
budou tématizovany také stavebni aktivity Josefa Arnolda, ale i lokalita vilové kolonie nad Luzaneckym parkem a dalSi objekty.
Festival Meeting Brno zde v ramci slavnostniho otevieni uspofada diskuzni ve€er vénovany narodnostni rozmanitosti pfedvaleéného
Brna.

V ramci slavnostniho otevieni se bude konat koncert sdruzeni Brno Contemporary Orchestra (BCO), které se vénuje interpretaci
soucCasné vazné hudby.

5 Nazev Podnikatelska strategie
aktivity

01.01.2021 Datum ukonéeni 31.12.2021
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Tato aktivita bude vypracovana po zahajeni projektu. Podnikatelska strategie zhodnoti lokalni podminky pro projekt a navrhne
optimalni vyuziti a provoz kulturniho dédictvi z dlouhodobého hlediska, tak aby mélo také maximalni pfinos pro mistni komunitu a
region. Strategie bude vypracovana v ramci workshop( a individualnich konzultaci s MK CR. Podnikatelska strategie bude zpracovana
externim dodavatelem v soucinnosti s administratorem projektu a do projektu bude zavedena v prubéhu realiza¢ni faze projektu.

6 Nazev Partnerska spoluprace s Narodnim muzeem uméni, architektury a designu, Norsko
aktivity

01.01.2021 Datum ukoncéeni 30.04.2024

Narodni muzeum uméni, architektury a designu jiz delSi dobu s MuMB spolupracuje na rliznych projektech. Spoluprace se tyka
zejména vyzkumu a vyvoje v oblasti déjin architektury. MuMB bude s partnerem projektu konzultovat metodiku pamatkové obnovy
Arnoldovy vily a sou€asné aktualni pfistupy k moznostem prezentace déjin architektury verejnosti pravé v budovach, jejichz pavodni
funkce byla uréena k bydleni. DalSi konzultace a vyména zkuSenosti bude probihat v oblasti vyuzivani autentickych postupu a
technologii pfi obnové interiéru Arnoldovy vily. Spoluprace v pfipravné a realizacni fazi se bude odehravat formu konzultaci na misté a
spolupraci norskych odbornik(l s projektanty, a 2 esko-norskymi seminafi. Dale se predpoklada aktivni U¢ast norského partnera na 2
mezinarodnich konferencich, které MuMB uspofada v prubéhu projektu, odborné mezinarodni konferenci Arnoldova vila, zrozeni
moderniho mésta a Zivotniho stylu dlouhého stoleti a zavére&né konferenci (viz kapitola Publicita). Vedle aktivit pracovniki NM v CR
probéhne v ramci Projektu i 1 studijni cesta 4 vybranych pracovniki MuMB do Norska.

Cislo 1 Vystup Opravena Arnoldova vila, konzervatorsko-restauratorské prace
vystupu

Stavba je samostatné stojici pamatkové chranéna v nevyhovujicim technickém stavu, se znacnymi statickymi poruchami.
Dojde ke zméné jejiho vyuziti, budova slouzila do roku 2012 jako matefska Skola, od té doby byla budova prazdna,
chatrajici. Stavebni prace a upravy povedou k vybudovani komunitniho a vzdélavaciho centrum s témito prostory:
vystavni prostory, multifunkéni mistnosti, archiv, kancelafe, provozni mistnosti lektord a kuratorl vystav. Bude
vybudovano i nova hygienicka zafizeni WC, sprchy, Satny, kavarna nebo zazemi pro vernisaze. Bezbariérové feseni
celého objektu neni mozné vzhledem k jeho pamatkové ochrané, budou v3ak zajisténa dvé bezbariérova parkovaci stani
a bezbariérovy pristup do 1. NP. Rekonstrukce zachova puvodni charakter budovy-puvodni prvky a povrchy fasad budou
konzervatorsko-restauratorsky oSetfeny. Konstrukéni feSeni: Budou provedeny statické zasahy, které budou sanovat
souCasny Spatny stav zakladovych, stropnich a ostatnich konstrukci. Budou odstranény a obnoveny nesoudrzné
venkovni a vnitfni omitky. Probéhne obnova vSech vnitfnich a vnéjSich dfevénych prvkd verandy, arkyfe apod. Dale
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Souvisejici vystup
programu

Norway
grants

budou opravena kominova télesa, stfesSni krytiny, hrazdéni véze apod. Uvnitf objektu budou obnoveny v maximalni
mozné mife historické podlahy (vlysy, keramicka dlazba). Budou provedena sanacni opatfeni pro odvihéeni stavby. Pro
zajisténi stability objektu vily je navrzena pilotova sténa. Zalozeni objektu bude sanovano v plném rozsahu. Sepnuti je
navrzeno v udrovnich stropt 1. PP, 1. NP, 2. NP. Trhliny budou vyspraveny. Kominova télesa budou hloubkové
presparovana, hlava kominl osazena novou kamennou deskou s okapovym nosem. Stropy budou sanovany. V ramci
pudy ve 4. NP a 5. NP hnilobou zni¢ené dfevo bude odstranéno a nahrazeno, ¢astec¢né poni¢ené dfevo sanovano a staré
dfevo bude zpevnéno pryskyfici. Napadené prvky krovu budou vyménény za nové. Cela konstrukce krovu bude oSetfena.
V ramci restaurovani vyplni otvorli bude ovéfena moznost zlepSeni vlastnosti zaskleni oken s ohledem na zachovani
pavodnich prvkd, stinici technika bude obnovena a také dfevéné lamelové a platéné rolety. Schodisté bude odborné
repasovano a doplnéno o nové kamenné schody. Soucasti projektu jsou dale venkovni Upravy zahrnujici odstranéni
stavajiciho oploceni a vybudovani nového. Pfijezd na pozemek je navrzen z ulice Schodova.

Obnova a revitalizace pamatek kulturniho dédictvi
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Indikator

Dlazba keramicka, replika
plavodnich

Odborna repase oken, dvefi,
rolet

Odborna repase schodd,
nové kamenné schody

Pocet obnovenych a
revitalizovanych nemovitych
kulturnich pamatek

Z toho: Pocet obnovenych a
revitalizovanych nemovitych
kulturnich pamatek mensin

(vCetné romského a
zidovského kulturniho
dédictvi)

Cislo 1 Cislo
aktivity vystupu
Popis

Jednotka Pocatecni

hodnota
m2 0,00
ks 0,00
m2 0,00
pocet 0,00
pocet 0,00
2 Vystup

Cilova
hodnota

186,50

14,00

43,23

1,00

1,00

Predpokl.
termin
naplnéni
12/2023
12/2023
12/2023

12/2023

Zplisob stanoveni hodnot

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace

Interiér Arnoldovy vily, vybaveni

B

Norway
grants
ZpUsob ovéreni
Kolaudaéni rozhodnuti,

fotodokumentace, stavebni denik

Kolaudadni rozhodnuti,
fotodokumentace, stavebni denik

Kolaudacéni rozhodnuti,
fotodokumentace, stavebni denik

Kolaudaéni rozhodnuti,
fotodokumentace, stavebni denik

Interiéry vybaveni: V ramci pamatkové obnovy dojde k rehabilitaci budovy na kulturné-vzdélavaci komunitni centrum.
Stale expozice by méla byt instalovana do prostor historicky dochovaného krovu (3. NP), v objektu budou i dalSi vystavni
prostory uréené pro kratkodobé vystavy (1. NP, 2. NP) a (4. a 5. NP, tzv. Arnoldova véz). Multifunkéni saly Arnoldovy vily
v 1. NP, 2. NP, kterou budou vybaveny také vystavnim systémem, budou vyhrazeny vedle kulturnich aktivit pro odborné
pfednasky tuzemskych i zahrani¢nich hostl, besedy, diskuze, koncerty. Dale jsou v PP a 1. NP mistnosti technicky
vybavena pro workshopy. V 1.NP bude kavarna pfedevSim pro slavnostni akce ve vile: vernisaze, konference a recepce,
prostory kavarny lze rozsifit do prostory verandy. V 1. NP bude zfizena knihovna spole¢né s badatelnou. V PP bude

zfizen specialni technicky vybaveny archiv.

recepce a nova hygienicka zafizeni (WC, Satny, sprchy).

Ve vile budou kancelafe provozovatele, lektorll a kuratorll vystav, dale
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Souvisejici vystup Podpora inovativniho vyuziti pamatek a pfedmétd kulturniho dédictvi
programu
Indikator Jednotka Pocatec¢ni Cilova Predpokl. Zpusob stanoveni hodnot Zpusob ovéreni
hodnota hodnota termin
naplnéni
Kancelarské vybaveni, PP, ks 0,00 267,00 04/2024 Podle projektové Na  misté, monitorovaci  zprava,
1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP dokumentace fotodokumentace
MobiliaF vystavnich prostor, ks 0,00 24,00 04/2024 Podle projektové Na misté, monitorovaci zprava,
prosklena vitrina na model, dokumentace fotodokumentace
pojizdny stolek na NB,
galerijni zavésny systém,
vystavni paravan
Orienta¢ni systém ks 0,00 53,00 04/2024 Podle projektové Na  misté, monitorovaci  zprava,
dokumentace fotodokumentace
Technické prvky, monitor, ks 0,00 16,00 04/2024 Podle projektové Na misté, monitorovaci zprava,
projektor, platno, stolek dokumentace fotodokumentace
Vybaveni archivu, regaly ks 0,00 46,00 04/2024 Podle projektové Na misté, monitorovaci zprava,
dokumentace fotodokumentace
Vybaveni kuchyn, Satny, ks 0,00 198,00 04/2024 Podle projektové Na misté, monitorovaci zprava,
zazemi dokumentace fotodokumentace
(spotrebice, zrcadla,
odpadkové koSe, police,..)
Cislo 4 Cislo 1 Vystup  Stala expozice
aktivity vystupu
Popis V prostorach Arnoldovy vily bude od roku 2024 stala expozice vénovana déjinam vilové architektury. Prvni ¢ast s nazvem

Vila Josefa Arnolda se zméfi na dé&jiny vily, jeji majitele, a pfedevSim na jejiho autora stavitele Josefa Arnolda. Druha
Cast pfipomene historicko-urbanistické souvislosti prvni vilové kolonie v Brné nad Luzankami. Obé& multimedialni expozice
budou tvoreny: velkoploSnou obrazovkou (dva filmy, 10 min animace, 30 min dokument o Zivoté a dile Josefa Arnolda),

24



Iceland Diﬂ_‘

Liechtenstein
Norway grants

B

Norway
grants

dvéma modely (model vily Josefa Arnolda, model prvni vilové kolonie v Brné), textilnimi bannery (pocet m2: 124 m2) pro
textovou a obrazovou dokumentaci, archeologickym okénkem. Stalé expozice budou instalovany v prostorach puvodniho
krovu (3. NP), kde bude v podobé tzv. archeologického okénka prezentovana i nalezova situace puvodniho zakonc¢eni

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a pfedmétd kulturniho dédictvi

stavby.

Souvisejici vystup
programu
Indikator Jednotka Pocatecni

hodnota
Bannery textil m2 0,00
Filmova prezentace ks 0,00
Modely ks 0,00
Podpora inovativniho vyuziti pocet 0,00
kulturni pamatky
Cislo 4 Cislo 2 Vystup
aktivity vystupu
Popis

Souvisejici vystup
programu

Cilova
hodnota

124,00

2,00

2,00

1,00

Predpokl.

termin
naplnéni
04/2024
04/2024
04/2024

04/2024

Pfiprava stalé expozice

Podle
dokumentace

Podle
dokumentace

Podle
dokumentace

Podle
dokumentace

Zpusob stanoveni hodnot

projektové

projektové

projektové

projektové

Zpusob ovéreni

Na miste, foto dokumentace,
monitorovaci zprava

Na mist&, video smycka, monitorovaci
zprava

Na misté, foto dokumentace,
monitorovaci zprava

Pozvanka na vernisaz

Odborna oddéleni MuMB pfipravi se spolupraci se Studijnim a dokumentacnim centrem vily Tugendhat libreto vystavy a
podklady pro pravodce po vile Josefa Arnolda.

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a predmétd kulturniho dédictvi

25



Iceland Diﬂ_‘

B

Liechtenstein Norway
Norway grants grants
Indikator Jednotka Pocateéni Cilova Predpokl. Zplsob stanoveni hodnot Zplsob ovéreni

hodnota hodnota termin

naplnéni

Libreto vystavy ks 0,00 1,00 02/2024 Podle zkuSenosti Zadatele  Text libreta
Privodce po vile Josefa ks 0,00 3,00 04/2024 Podle zkuSenosti Zadatele Text publikace
Arnolda, 3 jazykové mutace
Cislo 4 3 Vystup Doprovodny program stale expozice
aktivity
Popis Soucasti slavnostniho zahajeni provozu nového brnénského kulturniho centra budou i dalSi vystavni prostory objektu (2.

Souvisejici vystup
programu

NP a Arnoldova véz) vyuzity k rozSifeni stalych expozic. V dobé udrzitelnosti to bude prostor uréeny pro kratkodobé
vystavy zaméfené na architekturu a sou€¢asné uméni (site specific projekty atp.).

Libreta vystav pfipravi odborna oddéleni MuMB, pfedevSim Oddéleni déjin architektury a Studijni a dokumentacni
centrum vily Tugendhat. Tato oddéleni ve spolupraci s BAM a Kulturnim spolkem Josefa Arnolda také pfipravi
doprovodny program, a to formou komentovanych prohlidek vily, vystav i odbornych architektonickych prochazek po okoli
vily. BAM v dobé udrzitelnosti rozSifi své architektonické stezky a to na architekturu druhé poloviny 19. a pfelomu 20.
stoleti. V rdmci novych stezek budou tématizovany také stavebni aktivity Josefa Arnolda, ale i lokalita vilové kolonie nad
Luzaneckym parkem a dalSi objekty. Festival Meeting Brno zde v ramci slavnostniho otevieni uspofada diskuzni vecer
vénovany narodnostni rozmanitosti pfedvalecného Brna.

V ramci slavnostniho otevieni se bude konat koncert sdruzeni Brno Contemporary Orchestra (BCO).

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a predmétd kulturniho dédictvi
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Indikator Jednotka

Diskuze: kulturni rozmanitost ks

predvale¢ného Brna,
Meeting Brno

Komentovana prohlidka, ks
KCJA

Odborna prochazka, BAM ks

Slavnostni koncert BCO ks

Cislo 1
vystupu

Cislo 5
aktivity

Popis

Souvisejici vystup
programu

Indikator Jednotka

Vypracovana a zavedena ks
Podnikatelska strategie

Cislo 1
vystupu

Cislo 6
aktivity

Pocatecni

hodnota

0,00

0,00

0,00

0,00

Vystup

Pocatecni
hodnota

0,00

Vystup

Cilova
hodnota

Predpokl.
termin
naplnéni

1,00 04/2024

5,00 04/2024
5,00 04/2024
1,00 04/2024

Podnikatelska strategie

Cilova Predpokl.
hodnota termin
naplnéni
1,00 12/2021

Zplisob stanoveni hodnot

Pfedbézné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

Pfedbézné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

Pfedbézné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

Podle planu implementace
projektu

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a pfedmétd kulturniho dédictvi

Zpusob stanoveni hodnot

Podle podminek vyzvy

B

Norway
grants

ZpUsob ovéreni

Na misté, foto a video dokumentace,
monitorovaci zprava

Na misté, foto a video dokumentace,
monitorovaci zprava

Na misté, foto a video dokumentace,
monitorovaci zprava

Na misté, foto a video dokumentace,
monitorovaci zprava

Vystupem aktivity bude zpracovana a schvalena Podnikatelska strategie, proveditelna v prostiedi MuMB.

Zpusob ovéreni

Kontrola zpracovani strategie, www
oddil projektu, monitorovaci zpravy

Konzulta¢ni sluzby, u€ast na konferencich, studijni cesta
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Popis

Souvisejici vystup
programu

Indikator

Aktivni ucast 2 zastupcl NM
Oslo na mezinarodni
konferenci Arnoldova Vvila,
zrozeni moderniho mésta a
Zivotniho stylu

Aktivni Uucast 2 zastupct NM
Oslo na zavérecné
konferenci k projektu

PoCet inspek&nich cest s
aktivni ucasti zastupci NM
Oslo

Studijni cesta 4 zastupcu
MuMB do Narodniho muzea
umeni, architektury a
designu v Oslo

Poznamka ¢. 1
Poznamka ¢. 2
Poznamka €. 3

Poznamka ¢. 4

Norway
grants

V ramci 8esko-norské spoluprace budou realizovany 4 sluzebni cesty norského partnera do CR, kterych se vzdy budou
Ucastnit dva zastupci partnerského NM Oslo. 2 cesty budou inspekéni cesty do MuMB a 2 cesty budou za ucelem ucasti
na dvou konferencich, které se budou konat v MuMB. V ramci projektu se bude konat i studijni cesta 4 zaméstnancu

MuMB do NM Oslo.

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a pfedmétd kulturniho dédictvi

Jednotka Pocatecni
hodnota
komplet 0,00
komplet 0,00
ks 0,00
ks 0,00

Cilova
hodnota

1,00

1,00

2,00

1,00

Predpokl.
termin
naplnéni

09/2022

04/2024

12/2023

12/2023

ZpUsob stanoveni hodnot

Pfedbézné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

PfedbéZné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

Pfedbézné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

Pfedbézné dohody, které
budou obsahem partnerské
smlouvy

Zpusob ovéreni

viz Poznamka ¢.

viz Poznamka ¢.

viz Poznamka ¢&.

viz Poznamka ¢.

Prezencni listiny, monitorovaci zpravy, cestovni pfikazy, foto a videodokumentace.

Prezencni listiny, monitorovaci zpravy, cestovni pfikazy, foto a videodokumentace.

Zaznamy z jednani, pisemna doporuceni, prezenéni listiny, monitorovaci zpravy, cestovni pfikazy.

Prezenéni listiny, monitorovaci zpravy, cestovni pfikazy, foto a videodokumentace.
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6.2. Publicita projektu a jeji vystupy

Cislo aktivity 3 Nazev Publicita projektu
aktivity
Datum zahajeni 01.01.2021 Datum ukonéeni  30.04.2024

Popis aktivity = Komunikacni plan projektu vypracuje Oddéleni marketingu a komunikace MuMB ve spolupraci s managementem projektu a Studijnim
a dokumentacnim centrem vily Tugendhat. Zodpovédnost za sledovani komunikaéniho planu v€etné uziti povinnych prvkd bude mit
administrator projektu. Propagace projektu bude zaméfena na dal$i potencialni zajemce o granty Fondd EHP/Norska, odborné
zalozka na strankach www.spilberk.cz, a Facebook a dalsi socialni sité. O projektovych aktivitach vzniknou tiskové zpravy, které se
zasilaji standardnim médiim (tisk, TV, rozhlas). O historii Arnoldovy vily budou v odborné tisku Forum Brunense a Zpravy pamatkové
péce publikovany tfi odborné Clanky, vénované prvni brnénské vilové kolonii ve svahu nad LuZankami a historii a obnové Arnoldovy
vily. Déale vznikne popularné nauc¢na tiskovina — trojjazy¢ny (CZ, EN, DE) tistény pravodce Vila Josefa Arnolda, vénovany historii i
obnové stavby. Mistni komunita bude o projektu informovana prostfednictvim mistniho tisku, napf. Brnénsky metropolitan, Severnik,
Kam v Brné (Casopis TIC Brno) a dalsi. V pfipravenych materialech, podkladech, tiskovinach se zvefejni odkaz na fondy EHP/Norska,
aby se zvysilo povédomi o poskytovateli dotace a o spolupraci s norskym partnerem. Bude zachovana vizualni podoba loga, barevna
typologie bude dodrzovana po celou dobu implementace Fondu EHP a Norska. Logy budou oznaovany veSkeré informacni materialy,
¢lanky, propagacni pfedméty, prezentace, billboardy, pamétni desky apod. BEhem realizace stavebnich praci bude u stavby billboard
s logy poskytovatele dotace, ktery po skon&eni realizaéni faze nahradi pamétni deska o podpofe projektu.

U prilezitosti zahajeni projektu se bude konat tiskova konference, kde bude projekt v€etné informaci o fondech EHP/Norska
pfedstaven a zaroven bude zvefejnéna strategie vyZziti objektu v budoucnosti.

V ramci Generalni konference Mezinarodni rady muzei ICOM 2022, ktera se bude konat ve dnech 22. — 28. 8. 2022 v Praze v
Kongresovém centru probéhne jako jeji doprovodny (navazujici) program ve MuMB tfidenni Mezinarodni konference s tématem
Arnoldova vila, Zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu dlouhého stoleti (Villa Arnold, Birth of Modern City and Lifestyle Culture of
the Long Century), které Uzce souvisi s planovanou obsahovou naplni Arnoldovy vily. Béhem slavnostniho otevfeni zrekonstruované
Arnoldovy vily v posledni fazi projektu prob&hne dalSi tiskova konference. V ramci slavnostniho zakonCeni projektu a otevieni
Arnoldovy vily se bude konat i odborna konference, ktera zhodnoti vysledky projektu a jeho pfinos k tématu déjin vilové architektury a
inovativnimu vyuziti historickych vilovych objektl. Jako modelové pfiklady poslouzi brnénska vila Tugendhat, vila Stenersen, stojici v
Oslu a prazska vila Muller.

Vystavy pro vefejnost oteviené vile budou propagovany prostfednictvim letakl, plakatd, rozesilek tiskovych zprav a inzerce v tisku a
na webovych a socialnich strankach vily. Po skon€eni projektu budou monitorovany medialni ohlasy, po€et navstév webu a reakci na
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socialnich sitich.

Akce konajici se ve vile po dobu udrzitelnosti i po jejim skon€eni budou propagovany vSemi standardnimi propagacnimi kanaly MuMB
a bude sledovana navstévnost objektu.

V8echna publicitni opatfeni budou realizovana v souladu s dokumentem Communication and Design manual.

Vystupy publicity projektu

Cislo 3 Cislo 1 Vystup  Prvky povinné publicity - &lanky, web, tiskové konference
aktivity vystupu
Popis Na webové strance muzea bude zalozen oddil Projekt podpofeny z grantu EHP v cestiné a angli¢tingé, kde bude

pravidelné aktualizovan stav projektu v€etné vizualni dokumentace. Dale zde budou uvedeny informace o Fondech EHP.
Stranka vznikne bezprostfedné po obdrzeni dotace. V pribéhu projektu vyjdou tfi ¢lanky v odborném tisku, napf. na téma
prvni brnénské vilové kolonie ve svahu nad LuZankami nebo o historii a obnové Arnoldovy vily a spolupraci s norskymi
kolegy. Dale vznikne popularné naucna tiskovina — tfi jazykové mutace tiSt€éného pruvodce Vila Josefa Arnolda,
vénovaného historii i obnové stavby viz aktivita Stala expozice. Mistni komunita bude o projektu informovana také
prostfednictvim mistniho tisku, napf. Brnénsky metropolitan, Severnik, Kam v Brné (€asopis TIC Brno). U prileZitosti
zahajeni projektu se bude konat tiskova konference, kde bude projekt v€etné informaci o fondech EHP/Norska
pfedstaven a zaroven bude zvefejnéna strategie vyziti objektu v budoucnosti. BEhem slavnostniho ukonceni realiza¢ni
faze projektu a otevieni zrekonstruované Arnoldovy vily v posledni fazi projektu probé&hne dalsi tiskova konference.

Souvisejici vystup Podpora inovativniho vyuziti pamatek a predmétd kulturniho dédictvi
programu
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Indikator
Clanky v mistnim tisku

Odborné ¢lanky o tématu
projektu

Tiskova konference

Webova stranka (zalozka na
WWW strance muzea)
projektu

Cislo 3 Cislo
aktivity vystupu
Popis

B

Norway
grants
Jednotka Pocateéni Cilova Predpokl. Zpusob stanoveni hodnot Zpusob ovéreni
hodnota hodnota termin
naplnéni
ks 0,00 4,00 04/2024 Podle komunika¢niho Fyzicky vytisk Casopisu nebo novin,
planu: predjednano s monitorovaci zpravy.
redakcemi novin a ¢asopisu
ks 0,00 3,00 04/2024 Podle komunikaéniho Fyzicky vytisk €asopisu, monitorovaci
planu: predjednano S zpravy.
redakcemi ¢asopisU
ks 0,00 2,00 04/2024 Podle komunika¢niho planu  Webové stranky, tiskové zpravy,
medialni ohlasy, monitorovaci zpravy.
ks 0,00 1,00 01/2021 Podle komunikaéniho planu Na www stance muzea, monitorovaci
zpravy.
2 Vystup Odborné konference

V ramci Generalni konference Mezinarodni rady muzei ICOM 2022, ktera se bude konat ve dnech 22. — 28. 8. 2022 v
Praze v Kongresovém centru, prob&hne jako jeji doprovodny (navazujici) program ve MuMB tfidenni Mezinarodni
konference s tématem Arnoldova vila, Zrozeni moderniho mésta a Zivotniho stylu dlouhého stoleti, které uzce souvisi s
planovanou obsahovou naplni Arnoldovy vily. Konference probéhne za aktivni u€asti vSech partner( projektu a budou pfi
ni pfedstaveny oblasti spoluprace obou zemi a jejich vysledky. Cesky vybor ICOM, jakoZto hlavni pofadatel Generalni
konference v Praze tuto navazujici programovou aktivitu velmi vitd. Mezinarodni konference v prostorach MuMB na
hradé Spilberk se bude konat tyden po prazské Generalni konferenci, pro u&astniky budou pfipraveny exkurze do
Arnoldovy vily, vily Tugendhat a dal8ich brnénskych vil (Jurkovi€ova, Stiassny a Loéw-Beer). Z odbornych mezinarodnich
komisi se oCekava ucast zastupcu CAMOC (International Committee for the Collections and Activities of Museums of
Cities — Mezinarodni vybor pro sbirky a €innosti méstskych muzei), DEMHIST (International Committee for Historic
House Museums — Mezinarodni vybor pro muzea v historicky vyznamnych domech) a ICAMT (International Committee
for Architecture and Museum Techniques — Mezinarodni vybor pro architekturu a muzejni technologie). V ramci ICOM
byl navrh s &leny téchto komisi zastupci MuMB predjednan. Diky ucasti prednich odbornik (Uastnikl GK) z oblasti
muzejnictvi a ochrany kulturniho dédictvi atp. na konferenci se projektu Centrum Dialogu — Zachrana a rehabilitace
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Arnoldovy vily dostane znaéné publicity. Pfedpokladany pocet ucastniku je 70.

U pfilezitosti slavnostniho zakon€eni projektu a otevieni Arnoldovy vily probéhne za¢atkem roku 2024 druha, zavére¢na
odborna konference, které se aktivné zucastni vedle MuMB partnefi projektu a odborna vefejnost. Konference zhodnoti
vysledky projektu a jeho pfinos k vyzkumu déjin vilové architektury a inovativnimu vyuziti historickych vilovych objektu.
Jako modelové priklady poslouzi brnénska vila Tugendhat, vila Stenersen stojici v Oslo a prazska vila Mdller.
Predpokladany pocet ucastnikli je 100. Konference bude jednodenni.

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a predmétd kulturniho dédictvi

programu
Indikator Jednotka Pocateéni Cilova Predpokl. Zplsob stanoveni hodnot Zplsob ovéreni
hodnota hodnota termin
naplnéni
Mezinarodni konference ks 0,00 1,00 09/2022 Podle komunikaéniho planu  viz Poznamka ¢&. 1
Arnoldova vily, Zrozeni
moderniho mésta a zivotniho
stylu dlouhého stoleti
Zavérecna konference, ks 0,00 1,00 04/2024 Podle komunikaéniho planu  viz Poznamka €. 2

zhodnoceni projektu

Poznamka ¢. 1

Poznamka €. 2

Cislo 3
aktivity

Popis

Souvisejici vystup
programu

web stranka projektu, prezenéni listiny, tiskové vystupy z konference, foto a videodokumentace, monitorovaci zpravy,
medialni ohlasy, vyro¢ni zprava MuMB

web. stranka, prezencni listina, medialni ohlasy, foto dokumentace, vyro¢ni zprava MuMB
Cislo 3 Vystup Prvky povinné publicity- vizualni publicita
vystupu

Béhem realizace stavebnich praci bude u stavby billboard s logy poskytovatele dotace, ktery po jejich ukon€eni nahradi
pamétni deska o podpofe projektu z postfedkll FM EHP.

Podpora inovativniho vyuziti pamatek a pfedmétd kulturniho dédictvi
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Indikator Jednotka Pocateéni Cilova Predpokl. Zplsob stanoveni hodnot Zplsob ovéreni
hodnota hodnota termin
naplnéni

Billboard projektu na ks 0,00 1,00 01/2021 viz Poznamka €. 1 Prohlidka na misté, www oddil projektu,
viditelném misté fotodokumentace.
Pamétni deska projektu ks 0,00 1,00 04/2024 viz Poznamka €. 2 Prohlidka na misté, www oddil projektu,

fotodokumentace.

Poznamka ¢. 1

Poznamka ¢. 2

Podle komunika¢niho planu v souladu s dokumentem Communication and Design manual.

Podle komunika¢niho planu v souladu s dokumentem Communication and Design manual.

6.3. Management projektu

Cislo aktivity
Datum zahajeni

Popis aktivity

2 Nazev aktivity Management projektu
01.01.2021 Datum ukonéeni 30.04.2024

Aktivita sestava z fizeni projektu, sledovani pInéni podminek dotace, harmonogramu stavebnich dodavek a v kontrole dodrzovani
technologii. Projektovy tym tvofi projektovy manazer (vedouci projektu), financéni manazer (ekonom projektu), ucetni projektu,
administrator a asistent managementu. Tym byl personalné obsazen podle kompetenci a pracovniho zafazeni v ramci organizaéni
struktury MuMB, popf. vybrané pozice budou fedeny externé. Projektovy tym byl ustanoven pfed zahajenim projektu a podilel se na
pfipravach grantové zadosti. Tym zahaji svoji pravidelnou €innost po oznameni o pfidéleni dotace. Zakladni projektovy tym je
hrazen z rozpoétu projektu. Cinnost tymu bude ukon&ena po vyuétovani dotace, kdy bude zahajena faze udrzitelnosti projektu a jeji
fizeni bude mit jinou manazerskou strukturu.

Hlavni manazer projektu (vedouci projektu) — Statutarni zastupce zadavatele projektu. Zodpovida za splnéni
podminek dotace. Jedna s jejim poskytovatelem, partnery projektu, s dodavateli praci a s pfisluSnymi organy investora. Podepisuje
zadavaci dokumentaci a je zodpovédny za vyhlaseni vybérovych fizeni. Podepisuje veskeré smlouvy tykajici se implementace
projektu. Ridi a svolava jednani projektového tymu, jmenuje a odvolava jeho &leny a &leny hodnotici komise.

Finan&ni manazer (ekonom projektu) —#ontroluje formalni nalezitosti faktur Castek a dava pokyny pro platbu.
Sleduje soulad &erpani financi s planem cash — flow projekiu.

Ugetni projektu — pozice bude obsazena po bdrzeni dotace: Provadi na zakladé pokynt finanéniho manazera likvidaci faktur,
pfipravuje podklady pro administratora projektu a finanéniho manaZera projektu, vede oddélené ucetnictvi projektu.

33


Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník


Iceland Diﬂ_‘

B

Liechtenstein Norway

Norway grants grants
Administrator projektu — externi dodavatel (jiz byl vysoutézen pro zpracovani zadosti a pfipadnou administraci projektu): Je
odpovédny za administraci projektu. Pfipravuje podklady pro jednani projektového tymu, v rozsahu uréenych kompetenci jedna se
zfizovatelem MuMB a s Narodnim kontaktnim mistem, rozdéluje a upfesriuje dil¢i Ukoly, zodpovida za pInéni terminu, fidi publicitu
projektu, zpracovava monitorovaci zpravy a zavére¢nou hodnotici zpravu projektu.
Asistent managementu — Ing. arch. Iveta Cerna. Zaji$tuje administrativni Gkony projektu a projektového tymu. Samostatné sleduje
pInéni planu publicity projektu a zajistuje podporu jeho plnéni. ZajiStuje komunikaci s partnery, vystupy partnerské spoluprace a
sleduje plnéni partnerskych smiuv.
Management projektu mé také ustanovenou péti¢lennou hodnotici vybérovou komisi pro vefejné zakazky, ktera vybere dodavatele
vybérovych fizeni,
Dale budou v projektu pozice spolupracujici s projektovym tymem, které budou fidit a koordinovat a opravu a revitalizaci nemovité
kulturni pamatky a restauratorské prace: stavebné-technicky dozor, konzultant odbornych Cinnosti v oblasti pamatkove péce
(zastupce NPU), zastupce generalniho dodavatele stavby a zpracovatel vybérovych Fizeni. Na jednani projektového tymu budou v
pripadé potieby zvani technicky dozor investora a koordinator BOZP.

Pocet osob, které zajist'uji management a jsou hrazeni 5 z toho 1

z rozpoétu projektu externistu

Pocet osob, které zajist'uji management a nejsou hrazeni 0 z toho 0

z rozpoctu projektu externistua

7. Vécny a ¢asovy harmonogram projektu

Cislo a nazev 2019 2020 2021 2022 2023 2024

aktivity/ obdobi

1 - Revitalizace a
oprava nemovité
kulturni pamatky,
konzervatorsko-
restauratorské
prace, vybaveni
interiéru

Q4 Q@ Q2 Q@ Q@4 Q1 Q@2 Q@3 Q4 A1 Q2 Q@ Q4 a1 Q2 Q@3 Q@4 Q1 Q2
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2 - Management
projektu

3 - Publicita
projektu

4 - Pfiprava a
realizace stalé
expozice,
doprovodné
programy

5 - Podnikatelska

strategie

6 - Partnerska
spoluprace s

Narodnim muzeem
uméni, architektury
a designu, Norsko

8. Rozpocet a financovani projektu

8.1. DPH a jeji proplaceni
Vztah DPH k projektu

Kapitola

Sluzby/Services

Zahrnuji DPH do zpuUsobilych vydaji/VAT is eligible in
full amount

8.2. Podrobny rozpocet projektu

Jednotkové
jednotek naklady

Zpusobilé
vydaje(K¢)

Konzultaéni 75 000,00

X X
X X
X X

Typ
vydaje
Neinvestic¢
ni/Non-

investmen
t

X X
X X
X X

Koeficient DPH ptidéleny FU

Aktivity

B

Norway
grants
X X X X
X X X X
X X X
X X X X

Poznamka

Cena stanovena dle
prizkumu trhu
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Sluzby/Services

Sluzby/Services

Sluzby/Services

Sluzby/Services

Organizace
vybérového
fizeni -
zadavaci
dokumentace
na dodatavele
Expozic a
vybaveni
interiérd
Organizace
vybérového
fizeni -
zadavaci
dokumentace
na dodavatele
exteriérovych
Uprav parku

Organizace
vybérového
fizeni -
zadavaci
dokumentace
na dodavatele
restauratorsko
konzervatorsky
ch

Organizace
vybérového
fizeni -
zadavaci
dokumentace

komplet

komplet

komplet

komplet

1,00

1,00

1,00

1,00

150 000,00

50 000,00

150 000,00

250 000,00

150 000,00

50 000,00

150 000,00

250 000,00

Investiéni/l
nvestment

Investi¢ni/l
nvestment

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Investiéni/l
nvestment

B

Norway
grants

viz Poznamka €. 1

viz Poznamka ¢&. 2

viz Poznamka ¢&. 3

viz Poznamka ¢&. 4
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Sluzby/Services

Sluzby/Services
Sluzby/Services

Sluzby/Services

Sluzby/Services

Sluzby/Services

na dodavatele
stavebnich
praci

Refundace
nakladd
norského
partnera -
organizacéni
zajisténi
studijni cesty
do Norska

Vybaveni
interiéru
Arnoldovy vily
- investiéni
Vybaveni
interiéru
Arnoldovy vily
- neinvestiéni

Zhotoveni
expozice -
investiéni
Zhotoveni
expozice -
neinvesticni

Zpracovani
podnikatelské
strategie

hodina

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 500,00

5478 925,00

3 650 401,00

3 031 250,00

445 952,00

100 000,00

30 000,00

5478
925,00

3650
401,00

3 031

250,00

445 952,00

100 000,00

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Investiéni/l
nvestment

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Investiéni/l
nvestment

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

B

Norway
grants

Cena stanovena dle
prizkumu trhu

viz Poznamka ¢&. 5

viz Poznamka ¢&. 6

viz Poznamka ¢&. 7

viz Poznamka ¢&. 8

viz Poznamka ¢&. 9
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Cestovné/Travel
Costs

Cestovné/Travel
Costs

Cestovné/Travel
Costs

Cestovné/Travel
Costs

Stavebni prace a
dodavky/Constru
ction Works and
Supplies

Stavebni prace a
dodavky/Constru
ction Works and
Supplies

Jizdné -
hromadna
doprava v
zahranici/Fare
s - public
transport
abroad

Letenka
(vCetné
pojisténi
storna)/Flight
ticket
(including
cancellation
insurance)

Nutné vedlejsi
vydaje/Necess
ary secondary
expenses

Per-diems

Stavebni
prace/Constru
ction works

Stavebni
prace/Constru
ction works

komplet

ks

noc

komplet

komplet

komplet

4,00

12,00

24,00

1,00

1,00

1,00

1 500,00

5 000,00

3 000,00

272 440,00

83 060
843,00

16 868
970,00

6 000,00

60 000,00

72 000,00

272 440,00

83 060
843,00

16 868
970,00

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Investiéni/l
nvestment

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

6;3

B

Norway
grants

viz Poznamka ¢&. 10

viz Poznamka ¢&. 11

viz Poznamka ¢. 12

viz Poznamka ¢. 13

viz Poznamka ¢&. 14

viz Poznamka ¢&. 15
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Management
Management
Management
Management
Management
Management
Publicita/Publicit

y

Publicita/Publicit
y

Administrator/
Administrator

Asistent
managementu/
Management
assistant

Finanéni
manazer/Finan
cial manager

Projektovy
manazer/Proje
ct manager

Rezijni vydaje
managementu/
Management
overheads

Ugetni/Accoun
tant

Bilboard

Clanek o
Projektu v

mésic

mésic

mésic

meésic

komplet

mésic

ks

ks

39,00

39,00

39,00

39,00

1,00

39,00

1,00

3,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

292 500,00

5 000,00

40 000,00

5 000,00

585 000,00

585 000,00

585 000,00

585 000,00

292 500,00

195 000,00

40 000,00

15 000,00

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-

B

Norway
grants

viz Poznamka €.

viz Poznamka ¢.

viz Poznamka €.

viz Poznamka €.

viz Poznamka ¢.

viz Poznamka ¢.

Cena

projektantem

viz Poznamka ¢.

16

17

18

19

20

21

uréena
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Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

odborném
tisku

Clanek v
mistnim tisku

Mezinarodni
konference -
materialy pro
ucCastniky
taska s logem
FM EHP/No,
tuzka, blok,
jmenovka

Mezinarodni
konference -
naklady na
tisk, pracovni
materialy,
pokyny pro
ucastniky
Mezinarodni
konference s
tématem
Arnoldova vila
- obcerstveni
3 dny pro 70
lidi
Mezinarodni
konference s
tématem

ks

Ucastnik

Ucastnik

Ucastnik/de
n

komplet

4,00

70,00

70,00

210,00

1,00

500,00

200,00

100,00

400,00

30 000,00

2 000,00

14 000,00

7 000,00

84 000,00

30 000,00

investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen

B

Norway
grants

viz Poznamka ¢&. 23

viz Poznamka ¢&. 24

viz Poznamka ¢. 25

viz Poznamka ¢&. 26

viz Poznamka ¢&. 27
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Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Arnoldova vila
- IT sluzby,
zajisténi
fotodokumenta
ce

Mezinarodni
konference s
tématem
Arnoldova vila
- pfeklady
pracovnich
material

Mezinarodni
konference s
tématem
Arnoldova vila
- vyroba a
umisténi
baner(
konference

Mezinarodni
konference s
tématem
Arnoldova vila
a zrozeni
moderniho
meésta -
odmény
pfednasejicim
Mezinarodni
konference s
tématem

komplet

ks

prfednasejici

den

1,00

3,00

12,00

3,00

20 000,00

3 000,00

2 000,00

25 000,00

20 000,00

9 000,00

24 000,00

75 000,00

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen

B

Norway
grants

viz Poznamka ¢&. 28

viz Poznamka ¢&. 29

viz Poznamka ¢&. 30

viz Poznamka ¢&. 31
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Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit

Arnoldova vila
a zrozeni
moderniho
meésta -
tlumodeni 3
dny

Pamétni deska

Privodce Vila
Josefa Arnolda
3 jazykové
mutace

www stranka
projektu vE.
pribéznych
aktualizaci
Zahajovaci
tiskova
konference

Zavéretna
konference a
slavnostni
otevreni - IT
sluzby,
zajisténi
fotodokumenta
ce

Zavéredéna

ks

ks

komplet

ks

komplet

Ucastnik

1,00

3 000,00

1,00

1,00

1,00

100,00

26 550,00

100,00

40 000,00

2 000,00

15 000,00

200,00

26 550,00

300 000,00

40 000,00

2 000,00

15 000,00

20 000,00

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢

B

Norway

grants
Cena uréena
projektantem

viz Poznamka ¢&. 32

v

viz Poznamka ¢. 33

viz Poznamka ¢&. 34

viz Poznamka ¢&. 35

viz Poznamka ¢&. 36
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y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

Publicita/Publicit
y

konference a
slavnostni
otevreni -
materialy pro
ucastniky
Zavéretna
konference a
slavnostni
otevreni -
naklady na
tisk, pracovni
materialy,
pokyny
Zavére€na
konference a
slavnostni
otevreni -
obderstveni
Zavéretna
konference a
slavnostni
otevreni -
preklady
pracovnich
materiall
Zavéretna
konference a
slavnostni
otevreni -
tiskova
konference o
vysledcich

Ucéastnik

Ucastnik/de
n

komplet

ks

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

400,00

18 000,00

2 000,00

10 000,00

40 000,00

18 000,00

2 000,00

ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

Neinvesti¢
ni/Non-
investmen
t

B

Norway
grants

viz Poznamka ¢&. 37

viz Poznamka ¢&. 38

viz Poznamka ¢&. 39

viz Poznamka ¢&. 40
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Publicita/Publicit

y

Publicita/Publicit

y

Poznamka €.

Poznamka €.

Poznamka €.

Poznamka €.

Poznamka €.

Poznamka ¢.

B

Norway
grants

projektu

Zavéretna komplet 1,00 25 000,00 25 000,00 Neinvestic 3 viz Poznamka ¢&. 41
konference a ni/Non-

slavnostni investmen

otevreni - t

tlumoceni

Zavéredéna ks 3,00 3 000,00 9 000,00 Neinvestic 3 viz Poznamka ¢&. 42
konference a ni/Non-

slavnostni investmen

otevreni- t

vyroba a

umisténi

baner(

konference

Jednotkova cena urena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Jednotkova cena urena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Organizace vybérového fizeni v. zadavaci dokumentace na dodatavele restauratorsko - konzervatorskych praci
Jednotkova cena urena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Jednotkova cena urena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Cena stanovena v projektové dokumentaci. Revitalizace nemovité pamatky (investicni ¢ast) - vybaveni interiéru Arnoldovy vily
nabytkem a dalSimi interiérovymi prvky.

Cena stanovena v projektové dokumentaci. Vybaveni interiéru Arnoldovy vily - neinvesti¢ni ¢ast.
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Poznamka ¢. 7
Poznamka ¢. 8
Poznamka ¢. 9

Poznamka ¢. 10

Poznamka ¢. 11

Poznamka ¢. 12

Poznamka ¢. 13

Poznamka ¢. 14

B

Norway
grants

Cena stanovena v navrhu expozice. Pfiprava a realizace 2 stalych expozic - investi¢ni ¢ast.
Cena stanovena v projektové dokumentaci. Pfiprava a realizace 2 stalych expozic - neinvesticni ¢ast.
Cena stanovena dle konzultaci v pfipravné fazi projektu

Cestovné pro 4 zastupce MuMB na studijni cesté po Norsku
Cena stanovena dle prizkumu trhu

Letenky pro 4 zastupce MuMB na studijni cestu do Norska

Letenky Oslo - Praha na Mezinarodni konferenci pro zastupce partnera projektu
Letenky Oslo - Praha na Zavére¢nou konferenci pro zastupce partnera projektu
Letenky Oslo - Praha na prvni inspekéni cestu pro zastupce partnera projektu
Letenky Oslo - Praha na druhou inspekéni cestu pro zastupce partnera projektu
Cena stanovena dle prizkumu trhu

Ubytovani v Norsku pro 4 zastupce MuMB na studijni cesté

Per diems pro zastupce partnera projektu na celkem 2 cesty do CR (diety v&. ubytovani) - 6 a 4 dny po 2 uéastniky (G¢ast na
konferencich)

Per diems pro zastupce partnera projektu na inspekéni cesty - celkem 2 cesty do CR (diety v&. ubytovani) - 2x5 dnu pro 2 G&astniky
Diety v€. kapesného pro 4 zastupce MuMB na studijni cesté

Cena stanovena v souladu s vyhlaskou 358/2019 Sb.

Naklady stanoveny podle sazeb EU

Cena stanovena v projektové dokumentaci. Revitalizace a rekonstrukce nemovité pamatky, rekonstrukéni prace. Zhodnoceni stavby
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- investiéni ¢ast.

Poznamka €. 15 @ Cena stanovena v projektové dokumentaci Stavebni prace - neinvesti¢ni ¢ast. Obnova architektonickych prvku, obnova plvodniho
stavu. Oprava nemovité pamatky (neinvesti¢ni ¢ast), konzervatorsko - restauratorské prace.

Poznamka €. 16  Jednotkova cena urCena dle zkusenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 17 Jednotkova cena urena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 18 Jednotkova cena uréena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 19 Jednotkova cena urena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 20 Jednotkova cena uréena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 21 Jednotkova cena ur¢ena dle zkusenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 22 Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti zadatele

Poznamka €. 23  Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti zadatele

Poznamka €. 24 Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu dlouhého stoleti - materialy pro
ucastniky taska s logem FM EHP/No, tuzka, blok, jmenovka

Jednotkova cena vychazi ze zkusenosti Zadatele

Poznamka €. 25 Mezinarodni konference s tématemMezinarodni konference s tématem Zrozeni moderniho mésta a Zivotniho stylu dlouhého stoleti -
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naklady na tisk, pracovni materialy, pokyny pro ucastniky
Jednotkova cena vychazi ze zkusenosti Zadatele

Poznamka €. 26 = Mezinarodni konference s tématem Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu
dlouhého stoleti - ob&erstveni 3 dny pro 70 lidi

Jednotkova cena vychazi ze zkusenosti Zadatele

Poznamka €. 27 = Mezinarodni konference s tématem Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu
dlouhého stoleti - IT sluzby, zajisténi fotodokumentace

Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele

Poznamka €. 28 Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu dlouhého stoleti - preklady
pracovnich materialQ

Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele

Poznamka €.29 Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a Zivotniho stylu dlouhého stoleti - vyroba a umisténi
baneru konference

Poznamka €. 30 Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu dlouhého stoleti - odmény
prednasejicim
Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele

Poznamka €. 31  Mezinarodni konference s tématem Arnoldova vila a zrozeni moderniho mésta a zivotniho stylu dlouhého stoleti - ttumoc€eni 3 dny

Poznamka €. 32 Jednotkova cena uréena dle zkuSenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 33  Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele
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Poznamka €. 34 Jednotkova cena urCena dle zkusenosti s obdobnymi projekty

Poznamka €. 35 Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele

Poznamka €. 36  Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele. ZavéreCna konference a slavnostni otevieni - materialy pro ucastniky taska s
logem FM EHP/No, tuzka, blok, jmenovka.

Poznamka €. 37 Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele. Zavére€na konference a slavnostni otevieni - naklady na tisk, pracovni materialy,
pokyny pro u€astniky.

Poznamka €. 38 Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele
Poznamka €. 39  Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti zadatele
Poznamka €. 40 Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti zadatele
Poznamka €. 41  Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti Zadatele

Poznamka €. 42 Jednotkova cena vychazi ze zkuSenosti zadatele

8.3. Clenéni rozpoétu projektu

Kapitola rozpo&tu projektu rj:s(i)gtl;l.(\&%()jaje za kapitolu r::gggtlﬂ.(\é%d;)je za kapitolu
Sluzby/Services 13 411 528,00 521 849
Cestovné/Travel Costs 410 440,00 15970
Stavebni prace a dodavky/Construction Works and Supplies 99 929 813,00 3 888 319
Management 2 827 500,00 110 019
Publicita/Publicity 827 550,00 32200
Celkové zpusobilé vydaje projektu 117 406 831,00 4 568 359
- z toho partner Cesky vybor ICOM 0,00 0
- z toho partner DUm uméni mésta Brna, (projekt Brnénsky 0,00 0

architektonicky manual)
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- z toho partner Kulturni centrum Josefa Arnolda 0,00 0
- Z toho partner Meeting Brno 0,00 0
- z toho partner Muzeum hlavniho mésta Prahy 0,00 0
- z toho partner Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 381 440,00 14 842

8.4. Investi¢ni majetek v projektu

V projektu bude pofizovan investi¢ni majetek, jehoz

- . - . . Ano - cela pofizovaci cena/Yes - entire purchase price
pofizovaci cena vstupuje do rozpocétu projektu

Zdivodnéni  Investi¢ni majetek je tvofen odpovidajicimi polozkami investi¢ni povahy velké ¢asti stavebnich praci, vybaveni interiéru a obou expozic.
8.5. Rezijni naklady

Pausalni sazba ve vySi az 15 %
primych zpusobilych vydajl na
zaméstnance/Flat rate of up to 15 %
of direct eligible staff costs

Rezijni naklady jsou soucasti rozpoctu projektu | Ano/Yes Metoda kalkulace rezijnich nakladt

8.6. Zajisténi financovani projektu

Zajisténi financovani odpovida charakteru Muzea mésta Brna jako pfispévkové organizace Statutdrniho mésta Brna. Financovani projektu bude
zajisténo z rozpodtu zadatele, ktery se sklada z vlastnich pfijmd organizace a z pfispévku zfizovatele. Rozpocet organizace umozriuje bezproblémové
financovani jednotlivych etap projektu do refundace Castek na zakladé schvalenych zadosti o platbu. Narlst provoznich prostfedk( v obdobi udrzitelnosti
bude zohlednén v rozpoc¢tu Muzea mésta Brna.

8.7. Zalohova platba

Pozadovana zalohova

platba Ne/No

8.8. Prijmy generované projektem

Projekt bude generovat prijmy | Ano/Yes

Realizaci projektu vzniknou pfijmu ze zvySeného poctu navstévnikl Muzea mésta Brna a z pronajmu prostor ke
kulturné-spole€enskym akcim, které se ale projevi az v jeho provozni fazi. Tyto pfijmy budou vyuZity na &asteéné
pokryti nakladu, vyvolanych projektem - provozni naklady objektu - energie, uklid, bézné pozaruc¢ni opravy apod.
Celkovy pocet navstévnikl je odhadnut na 10 000 roéné, coz pfi vstupném 70,- K€ Cini v pfijmech celkem 700 000,-

Popis tvorby pfijmu
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K&. Pfedpokladané dalsi vynosy (viz pfiloha Arnoldova vila - vynosy tabulka) &ini 346 100,-K&. Vydajové polozky
tvofi celkové osobni naklady, Cini 2 521 000,- K¢ ro¢né (Pfiloha AV_osobni naklady) a 2 334 000,- K& na energie,
uklid, spotfebni material, drobné opravy a revize. Rozdil bude hrazen navySenim nakladd na provoz objektu v ramci
rozpoCtu Zadatele.

Prehled pfijma V prubéhu realizace projektu (K¢) V obdobi udrzitelnosti projektu (K¢)

Predpokladana vyse rocnich prijma 0,00 4 865 000,00
Predpokladana vyse roénich provoznich nakladi 0,00 4 865 000,00
Cisty pfijem 0,00 0,00
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9. Rizika projektu a jejich Fizeni

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Odchod kli¢ovych ¢lenl projektového tymu realizac¢ni faze
2 - spide Dopad 2 - spise Reakce Zmirnéni/Mitigate
nizsi/2 - low rizika menSi/2 -low  na

riziko
Zapojeni spolehlivych pracovnikl Muzea mésta Brna s pevnou vazbou k
projektu a jeho vysledkim. Substituce jinymi zaméstnanci MuMB a externimi
pracovniky s obdobnymi vazbami a moralné volnimi viastnostmi.

Neocekavana zjisténi v pribéhu realizace stavebnich (konzervatorsko-
restauratorskych) praci
2 - spise Dopad
nizsi/2 - low rizika

2 - spise Reakce Zmirnéni/Mitigate
mensi/2 - low na

riziko
Zadatel ma zku$enosti s obnovou pamatek a historickych objektl. Zadatel
konzultuje obnovu pamatky jiz ve fazi zaméru se zastupci pamatkové péce a
s odborniky na fe$enou problematiku. Zadatel v&nuje dostateénou pozornost
prizkumum provadénym v ramci pfipravy projektové dokumentace. VSechna
zZjisténi jsou zapracovana do projektové dokumentace.

Nedodrzeni podminek pfidéleni grantu FM EHP 2014-2021
1-nizkd/1- Dopad 3 -spiSe Reakce Zmirnéni/Mitigate
very low rizika vétsi/3 - high na

riziko
Pribézna kontrola postupu pfipravy a realizace projektu i pfipravy na
provozni fazi z hlediska dodrzovani podminek FM EHP/No 2014 - 2021 v
realizani fazi manazerem projektu s Uspé&Snou praxi s obdobnymi projekty,
spoluprace s pracovniky organl statni pamatkové péce.

Nepfijatelna nabidka vSech ucCastniki soutéZze dodavatele stavebnich,
konzervatorsko-restauratorskych a dalSich praci
2 - spiSe Dopad 2 - spise Reakce Zmirnéni/Mitigate
nizsi/2 - low rizika mensi/2 - low na

riziko
Zahajeni vybérového fFizeni s dostateCnou Casovou rezervou, osloveni
renomovanych dodavatelll s dobrou povésti ve spolupraci s Magistratem
mésta Brna.

Nedostatecny zajem cilovych skupin o vysledky Projektu
1-nizkd/1- Dopad 1-maly/1- Reakce Zmirnéni/Mitigate
very low rizika very low na

riziko
Dukladna analyza cilovych skupin v pfipravné fazi projektu. ZvySeni publicity
projektu, cilena propagace na obyvatele mésta Brna, jeho navstévniky a
odborniky z oblasti ochrany a prezentace kulturniho dédictvi. Pomoc
Magistratu mésta Brna pfi publicité projektu. Zafazeni do uspéSnych
prohlidkovych okruht vil (tzv. Brnénského vilového kvarteta) s vilou
Tugendhat ve spolupraci s Jihomoravskym krajem (vila Low-Beer) a
Narodnim pamatkovym ustavem (Vila Stiassny).

Nedostatky v projektové dokumentaci
1-nizkd/1- Dopad 2 -spiSe Reakce Zmirnéni/Mitigate
very low rizika mensi/2 -low | na

51



Iceland [P[ﬂ_‘

Liechtenstein
Norway grants

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika
Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

Nazev rizika

Pravdépodobnost
rizika

Popis reakce na
riziko

B

Norway
grants

riziko
Zadatel ma zku$enosti s obnovou pamatek a historickych objektt. Toto riziko
je eliminovano peclivou a dlouhodobou pfipravou vSech podkladu a
projektové dokumentace. Navrzeny postup praci je jiz v dobé pfipravy

detailné komunikovan se statni pamatkovou péci, ktera zhodnocuje varianty
feSeni a schvaluje finalni feSeni obnovy pamatky.

Obstrukce nevybranych uchazecu o vefejnou zakazku
2 - spise Dopad 2 - spise Reakce Zmirnéni/Mitigate
nizsi/2 - low rizika mensi/2 - low na

riziko
Peclivé a dukladné zpracovani zadavaci dokumentace vybranou firmou,
naprosta transparentnost vybérovych mechanisml s uplatnénim zkuSenosti
Zadatele. Vybérova fizeni budou vyhlaSena a realizovana za uzké spoluprace
a v koordinaci Magistratu mésta Brna.
Pfipadna dusledna a aktivni spoluprace s odvolacimi organy.

Poskozeni pamatky nevhodné zvolenymi restauratorsko-konzervaénimi
postupy

1-nizkd/1- Dopad 3 -spise Reakce Preneseni/Transfer
very low rizika vétsi/3 - high na

riziko
Peclivy vybér a kontrola dodavateld. OSetfeni ve smluvnich vztazich s
dodavatelem s povinnosti pojisténi.

Zpozdéni z divodu nedodélkl a zavad, neodstranénych v planovaném
terminu
2 - spise
nizsi/2 - low

Dopad
rizika

2 - spise Reakce Preneseni/Transfer
menSi/2 -low  na

riziko
Pecliva kontrola dodavatelt v pribéhu realizacni faze. Sjednani napravy a
zajisténi dodani dila v pozadovaném terminu pod hrozbou penalizace za
nedodrZzeni smlouvy - v8e upraveno ve smluvnich vztazich s dodavateli pod
penalizaci.

Rozsahla havarie nebo zivelni pohroma zpUlsobujici rozsahlou Skodu na
majetku, vstupujicim do projektu

1-nizkd/1- Dopad 4 -velky/4 - Reakce Preneseni/Transfer
very low rizika very high na
riziko

Pojisténi a ostraha objektu po celou dobu pfipravné, realiza¢ni i provozni
faze a instalace zabezpe€ovaciho systému, pozZarni signalizace. OSetfeni ve
smluvnich vztazich s vybranou pojiStovnou (pfipravna a provozni faze),
o$etfeni ve smluvnich vztazich s Hasi¢skym zachrannym sborem a Policii CR
(pfip. napojeni na PCO).

Deficitni cash flow z divodu splatkového rezimu financovani

1-nizka/1- Dopad 2 -spiSe Reakce Preneseni/Transfer
very low rizika mensi/2 -low  na

riziko
Zadatel je pripraven takovou situaci fesit z prostfedkd vlastniho rozpoétu na
zakladé usneseni zastupitelstva Statutarniho mésta Brna a podpory ze strany
zfizovatele - Magistratu mésta Brna.

52



lceland [P[ﬂ_‘ [PE!

Liechtenstein Norway
Norway grants grants
Nazev rizika Kritické nedostatky v praci kliCovych ¢€lenu projektového tymu
Pravdépodobnost 2 - spiSe Dopad 2 - spise Reakce Zmirnéni/Mitigate
rizika nizsi/2 - low rizika mensi/2 - low na

riziko

Zapojeni spolehlivych a vysoce erudovanych pracovniki MuMB s pevnou
vazbou k projektu a jeho vysledkim. Substituce jinymi dostatecné
erudovanymi pracovniky Zadatele.

Popis reakce na
riziko

10. Udrzitelnost projektu

Projekt je navrzen tak, aby byly zajistény veskeré potiebné innosti pro jeho udrzitelny provoz, tzn. v
této souvislosti jde pfedevsim o zajisténi personalnich a technickych kapacit. Zadatel je schopen
vzhledem ke své velikosti, zazemi, rozpoCtu, poctu zaméstnancl i zkuSenostem z jinych projektd
alokovat dostate¢ny pocet lidskych zdroju, které budou mit provoz projektu na starost tak, aby byly
dosazeny stanovené cile projektu v obdobi udrzZitelnosti (i po tomto obdobi) a zarovefi nebylo
dotéeno dalSi fungovani zadatele (jiné projekty, provozni ¢innost apod.). Dlouhodobou ekonomickou
udrzitelnost zajisti Zadatel ze svého rozpocCtu, ktery tvofi vlastni pfijmy muzea a pfispévky na
Cinnost, které kazdoro€né garantuje jeho zfizovatel. Socialni udrzitelnost projektu vyplyva z poslani
Zadatele — muzejni instituce, ochrarovat a zpfistupriovat hmotné i nehmotné kulturni dédictvi vSem
navstévnikim. Po ukonéeni komplexni obnovy bude objekt zpfistupnén Siroké verejnosti. V dobé
udrzitelnosti se planuje také revitalizace zahrady a tim i vytvoreni klidové zény. V prostorach objektu
budou realizovany kratkodobé aktivity sou¢asného uméni (vystavy, koncerty, divadelni projekty), v
Arnoldové vézi se budou konat vystavy sou¢asnych vytvarnych tvircl, rezidentd Domu uméni €i jiné
site specific akce. V prostorach zahrady se budou poradat také akce sou¢asného experimentalniho
divadla nebo hudby atp. Centrum dialogu bude také plnit roli komunitniho centra, kde budou
probihat diskuze, setkavani anebo vice odborné zamérené aktivity. Soucasti vily bude také Studijni
a dokumentacéni centrum Vily Tugendhat a Infopoint Brnénského architektonického manualu.

11. Horizontalni témata

Boj proti diskriminaci 1-ano - ¢asteCnélyes - partially

Popis pInéni Projekt se nebude obsahové vénovat tématu, ale zarover nebude nikoho
horizontalniho vyClenovat.

tématu

Kulturni dédictvi mensin 2-anolyes

Popis plnéni Projekt podporuje dédictvi kulturnich mensin, které Zily v Jihomoravském
horizontalniho kraji, tedy prfedevsim némecké a zidovské. Vila v prvni poloviné 20. stoleti
tématu patfila némecky mluvicim majiteldm Zzidovského puvodu. Ke kulturnimu

dédictvi menSin pfispéje také vyuziti vily se svymi aktivitami. Dé&jinam
vilové zastavby, ktera patfila zidovsko-némeckym brnénskym rodinam,
budou vénovany stalé i kratkodobé expozice a daldi doplfikové kulturni,
komunitni a vzdélavaci aktivity.

Rovnost Zzen a muzt 1-ano - Caste€nél/yes - partially

Popis pInéni Projekt se nebude obsahové vénovat tématu, zaroveri zachova rovny
horizontalniho pfistup k Zenam i muzim.

tématu

Socialni zaé¢lenovani jinych zranitelnych
skupin nez Romi
Popis pInéni Projekt z didvodu pamatkové ochrany objektu neumozni piny pfistup pro

1-ano - ¢asteCné/yes - partially
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horizontalniho osoby se snizenou pohyblivosti. Osobam se snizenou schopnosti pohybu
tématu bude umoznén pfistup do 1. NP.

Zaclenovani a posileni postaveni Romii 1-ano - Caste€né/yes - partially

Popis plnéni Projekt se nebude obsahové vénovat tématu, ale zaroven nebude
horizontalniho vyClefiovat Zadnou socialni skupinu.

tématu

12. Zpracovatel zadosti

Zpracovatelem zadosti je spole¢nost Culture Tech s.r.o. Jméno zpracovatele: _
PhD. Zadost byla vytvofena v Uzké soudinnosti s pracovniky Muzea mésta Brna, zejmena s

pod vedenim feditele
muze

13. Doplnujici informace

14. Prilohy

Seznam typu pfiloh:

Logicky ramec projektu

Plan rozvoje kulturniho dédictvi

Partnership Agreement Nasjonalmuseet

Dopis o schvaleni grantu

dokument zapsanych zmén

Identifikace bankovniho uctu

Zavazné stanovisko ve smyslu zakona ¢.20-1987 Sb., o statni pamatkové péci
Stavebni povoleni s nabytim pravni moci

Cestné prohlaseni o vlastnictvi - jiném uzivacim pravu - nemovity majetek
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
Identifikace vlastnické struktury Zadatele

English Resume of Grant Application - Cultural Heritage
Oznameni pro zadatele doporu¢ené zadosti

Stanovisko EIA

ProhlaSeni o partnerstvi s ceskym subjektem

Doklad o pravni subjektivité Zadatele

KL posouzeni formalnich naleZitosti a opravnénosti Zadosti
Kontrolni list B

Kontrolni list A

Seznam provedenych zmén

Logicky ramec projektu po zméné

Dokument Zzadosti o grant po zméné

Podminky ke schvalenému grantu

Oznameni podminek pro schvaleni grantu

Cestné prohlaseni - Program Kultura

Podrobny rozpocet stavebnich praci

Vysledné hodnoceni kvality zadosti (pfed HK)

ProhlaSeni o partnerstvi se zahrani€énim subjektem v anglickém jazyce (Partnership Commitment
Statement)

Uplné posledni znéni zakladatelského dokumentu
Vysledné hodnoceni kvality Zadosti (po HK)
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Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník

Malá, Magdaléna
Obdélník


Iceland [P[ﬂ_‘

Liechtenstein
Norway grants

15. Podpis

B

Norway

grants

Jméno a prijmeni

Datum

Podpis
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